

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1552/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], pověřen řízením sekce technické

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Ing. Milan Jícha**

sídlo: Opavská 1501/50, Plzeň, PSČ 312 00

oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: Ing. Milan Jícha

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Milan Jícha

IČO: 44648146

DIČ: CZ6002101369

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

zápis v registru živnostenského podnikání: Magistrát města Plzně, živnostenský úřad,

ev. číslo: 340500-1018-01

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚŘ“) a dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), splňující podmínky zadávací a prováděcí dokumentace: „IDVT 10273501, ř. km 0,42 – 1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy“ ze dne 29.9.2016.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je rozšíření navrhovaných opatření na základě závěrů vstupního výrobního výboru ze dne 9.11.2016, na jehož základě budou v projektové

dokumentaci navržena další nová konkrétní opatření k zabezpečení stability a kapacity úpravy koryta toku.

3. Důvodem k navýšení ceny díla je dohoda, dosažená na výrobním výboru dne 9.11.2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, o rozšíření předmětu díla.
4. Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku I., v Článku II. a v Článku III. následujícím způsobem:

## I.

### Článek I. smlouvy „Předmět smlouvy“ nově zní:

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚŘ“) a dokumentace pro stavební povolení, splňující podmínky zadávací a prováděcí dokumentace (dále jen „DSP“):

#### „IDVT 10273501, ř. km 0,42 – 1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy“.

Dílo bude vypracováno na základě závěrů vstupního výrobního výboru DÚŘ a DSP ze dne 9.11.2016.

2. Součástí plnění předmětu této smlouvy je dále:

- zjištění majetkoprávních vztahů trvale i dočasně dotčených pozemků,
- podrobné geodetické zaměření,
- zajištění základních hydrologických údajů povrchových vod,
- zajištění vyjádření správců sítí,
- podrobná specifikace prací a dodávek s vyčíslením nákladů včetně výkazu výměr,
  
- návrh úpravy koryta toku bude řešen takto:

#### ř. km 0,900 – 0,970 – úsek toku mezi dvěma mosty

- bude odstraněno porušené opevnění (v současné době struskocem. tvárnice typu „Klas“),
- nové opevnění bude provedeno z kamenné dlažby do betonu,
- pod horním mostem bude odstraněna stávající porušená a nestabilní levobřežní opěrná zídka a bude nahrazena novou, železobetonovou opěrnou zdí s kamenným obkladem.

#### ř. km 0,970 – 1,020 – úsek toku mezi horním mostem a stávajícím odběrným objektem k napouštění rybníka

- na pravém břehu toku bude provedena železobetonová opěrná zeď s kamenným obkladem v délce cca 15 metrů s napojením na pilíř mostu,
- stávající propustek v ř. km 0,990 DN 600 mm, který je majetkem města Strážov, bude definitivně odstraněn, protože tvoří překážku volnému odtoku vody při zvýšených průtocích a povodňových situacích,
- nové opevnění bude provedeno z kamenné dlažby do betonu,
- pod stabilizačním prahem odběrného objektu bude navržen balvanitý skluz.

ř. km 1,020 – 1,150 - úsek toku nad odběrným objektem

- nové opevnění koryta bude proveden kamennou rovnaninou z velkých, plochých balvanů s několika stabilizačními betonovými prahy,
- bude navrženo několik skluzů ke zmírnění podélného sklonu toku a ke zpomalení průtoku,
- cca v ř. km 1,050 – nad posledním stavením – bude navržena sedimentační nádrž k zadržení splavenin.

**II.****Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v těchto termínech:
  - DÚŘ nejpozději **do 28.2.2017**
  - DSP nejpozději **do 30.6.2017**

**III.****Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavce 1. a 2. nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **159.500,- Kč bez DPH (slovy: jednostopadesátdevěttisícipětset korun českých)**, z toho cena DÚŘ je stanovena částkou ve výši **79.500,- Kč bez DPH (slovy: sedmdesátdevěttisícipětset korun českých)**, a cena DSP je stanovena částkou ve výši **80.000,- Kč bez DPH (slovy: osmdesáttisíc korun českých)**.

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele na zpracování DÚŘ ze dne 22.11.2016 a kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele na zpracování DSP ze dne 22.11.2016, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 jako příloha č. 1 a příloha č. 2.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele na zpracování DÚŘ ze dne 22.11.2016

Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele na zpracování DSP ze dne 22.11.2016

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Plzni dne .....

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
**Ing. Milan Jícha**