

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0173/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49026: LUDKOVICE, PODJEZD EV. Č. 49026-8

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: [xxxxxx](#)
(dále jako „Objednatel“)

a

MSS – projekt s. r. o.

Sídlo: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
u Městského soudu v Praze, spis. zn. C123163
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: [xxxxxxxxxx](#)
xxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0173/19 ze dne 20. 3. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitel zpracoval v řádném termínu plnění smlouvy o dílo projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace bouracích prací. Na základě této dokumentace zahájil v dostatečném časovém předstihu inženýrskou činnost pro zajištění veškerých dokladů vyžadovaných zákonem č. 183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání povolení k odstranění Stavby. Z kapacitních důvodů příslušných dotčených orgánů a bezdůvodného časového prodlení ze strany těchto orgánů nebyly k dnešnímu dni zhotoviteli doručeny dvě závazná stanoviska, bez nichž není možné podat příslušnému stavebnímu úřadu žádost o zahájení řízení k odstranění Stavby.

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termín předání Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 a 4.2

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo, tj. PD ve stupni DBP, Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **28. 02. 2020**

4.2 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do:

28. 02. 2020

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 14. 10. 2019

Ve Vsetíně dne 16.10.2019

.....

.....