

ZMĚNOVÝ LIST č. 5		
Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě		
smlouva: objednatel:	NZM/2018/1489 3-967-0120-8100	číslo ZL:
zhotovitel:	Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice	5
název ZL:		Odpočty stavebních prací
předmět změny: <i>Objednatel nepožaduje provést opravy omítek vnitřních a opravy betonových podlah a dlažby z žulových kostek.</i>		
zdůvodnění nezbytnosti změny: <i>V průběhu realizace prací bylo konstatováno, že pro účely muzejního charakteru objektu není nutné provádět opravy vnitřních omítek a opravy podlah..</i>		

Uvedené skutečnosti byly zjištěny a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací na realizaci oprav omítek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	měnípráce NE
	cena: bez DPH -1 241 466,91 Kč 21%DPH -260 708,05 Kč celkem -1 502 174,96 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena: bez DPH 21%DPH celkem	
vliv na termín dokončení:		NE
vliv na změnu PD :	specifikace:	NE
přílohy :	Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem, vyjádření AD	
volné přílohy:		
podpis zhotovitele:	Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice Jméno/Funkce: Ing. Rostislav Sládek, hlavní stavbyvedoucí	Datum: 27.08.2019
vyjádření TDS:	podpis	Datum: 27.08.2019
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD	podpis	Datum: 27.08.2019
vyjádření objednatele:	podpis	Datum: 27.08.2019

