

ZMĚNOVÝ LIST**Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě**

smlouva:	NZM/2018/1489	číslo ZL:
objednatel:	3-967-0120-8100	
zhotovitel:	Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice	6
název ZL:		Zábradlí na ochozu - změna Z1,Z2 za vyzdívky

předmět změny:

Záměna zábradlí ocelového za vyzdívku Porfix a nátěr

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků bylo rozhodnuto o realizaci vyzdívky zábradlí místo tyčového zábradlí s roztečí svislých příček 130 mm, což nevyhovuje novým požadavkům vyhlášky o BOZP, která požaduje rozteč min. 80 mm.

Uvedené skutečnosti byly zjištěny a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací. Konečné řešení vyplynulo z konstrukčních důvodů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH -230 915,11 Kč 21%DPH -48 492,17 Kč celkem -279 407,28 Kč	ANO
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH 237 509,81 Kč 21%DPH 49 877,06 Kč celkem 287 386,87 Kč	ANO
vliv na termín dokončení:			NE
vliv na změnu PD :	specifikace:		NE

přílohy :

volné přílohy: vyjádření GP, fotodokumentace

podpis zhotovitele:	Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice
	Jméno/Funkce: Ing. Rostislav Sládek, hlavní stavbyvedoucí
	Datum: 02.09.2019

vyjádření TDS:	podpis	Datum: 02.09.2019
-----------------------	--------	-------------------

vyjádření projektanta, AD:	podpis	Datum: 02.09.2019
-----------------------------------	--------	-------------------

vyjádření objednatele:	podpis	Datum: 02.09.2019
-------------------------------	--------	-------------------

