

# DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 29. 8. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

## Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký  
krajve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký krajv technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk  
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk

Adresa:

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz)  
[sumperk.pk@spucr.cz](mailto:sumperk.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

### a

#### Zhotovitel:

**STROMMY COMPANY s.r.o.**

sídlo:

č.p. 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený:

xxxxxxxxxxxxxxxx, provozním ředitelem (na  
základě plné moci)

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

76fw8mi

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

107-518 715 02 97/0100

IČO:

01919652

DIČ:

CZ01919652

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – méněpráce**, které mění hodnotu závazku ze smlouvy na realizaci stavby s názvem „**Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa**“.

Z důvodu změny zdroje financování, kdy měla být původně stavba financována z Programu rozvoje venkova, odpadla povinnost zajištění publicity dle Pravidel PRV. Z tohoto důvodu jsou níže uvedené položky bezpředmětné a nebudou v rámci stavby realizovány:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Objekt: SO-03 - Zasakovací průleh ZP 18 a,b,c**

47	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

**Objekt: SO-05 - Interakční prvek IP 96**

56	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

**Objekt: SO-06 - Interakční prvek IP 97**

30	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

**Objekt: SO-07 - Interakční prvek IP 100**

30	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

**Objekt: SO-08 - Interakční prvek IP 101**

29	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Celková hodnota méněprací činí **25 000 Kč bez DPH**. O tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

## **ČI. II Cena díla**

Dodatkem **se mění** ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4. **takto:**

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>3 184 042,93 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>668 649,02 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>3 852 691,95 Kč</b>

Z toho činí:

<b>cena za realizaci ZP18 a výsadbu IP:</b>	Cena bez DPH	<b>2 818 168,93 Kč</b>
	DPH	<b>591 815,48 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>3 409 984,41 Kč</b>
<b>1. rok péče o vysazený porost:</b>	Cena bez DPH	<b>155 193,00 Kč</b>
	DPH	<b>32 590,53 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>187 783,53 Kč</b>
<b>2. rok péče o vysazený porost:</b>	Cena bez DPH	<b>90 612,00 Kč</b>
	DPH	<b>19 028,52 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>109 640,52 Kč</b>
<b>3. rok péče o vysazený porost:</b>	Cena bez DPH	<b>120 069,00 Kč</b>
	DPH	<b>25 214,49 Kč</b>
	Cena včetně DPH	<b>145 283,49 Kč</b>

## **ČI. III Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 699-2019-521101, č. sml. zhotovitele: BRU.K19.026 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 17. 10. 2019

V Brně dne 16. 10. 2019

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj  
**objednatel**

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
provozní ředitel  
STROMMY COMPANY s.r.o.  
na základě plné moci  
**zhotovitel**