

ZMĚNOVÝ	LIST	Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	PlzeňStav s.r.o.	
ZL vystavil:		Datum:

Níže podepsaní oprávnění zástupci potvrzují v souladu s čl. 5 odst. 5.4 smlouvy o dílo č. 2019/003634 tuto změnu rozsahu díla :

Předmět změny:

Neprovedení prací v plném rozsahu (méněpráce)

1. Sušáky na prádlo v lokalitách K Pecím 8 a Elišky Krásnohorské 48 jsou ve vlastnictví SVJ, proto tyto sušáky včetně betonových ploch nebudou odstraňovány.
2. Betonové plochy v lokalitách Tachovská 83 a U Jam 17 zasahují do trasy kolektoru, proto bude po dohodě se správcem kolektoru v části plochy odstraněna vrstva betonu max. do hloubky 25 cm.

Dodatečně požadované práce (vícepráce)

1. Na základě požadavku obyvatel bude u domu Tachovská 29 odstraněn stávající chodník z betonových dlaždic vedoucí k již zrušenému pískovišti.
2. Výkaz výměr na likvidaci sportovního hřiště Toužimská neobsahoval položku na vybourání a likvidaci betonových obrub, které tvoří obvod hřiště.

Počet připojených listů specifikací:	2		
Cena méněprací bez DPH:	37 910,50 Kč	Cena víceprací bez DPH:	21 010,48 Kč
Výsledná cena díla bez DPH:	1 107 209,83 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	beze změny
Výsledná cena díla vč. DPH:	1 339 723,89 Kč		

Datum: 27. 9. 2019

Datum: 27. 9. 2019

Podpis oprávněného zástupce objednatele:

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

.....
Josef Hrdlička
jednatel