

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 8. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **Bohumín ON – stavební úpravy pro dopravce RegioJet - PD**
č. smlouvy zhotovitele: **S2019/3**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3314/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka
A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Ing. Lukáš Bobek
se sídlem: Ostrava-Jih, Zábřeh, Strelkovova 1522/1
IČO: 872 40 718
DIČ: CZ7810035563
Zapsán: u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j.
URZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008 (podnikatel-fyzická osoba)

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Korespondenční adresa: Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

Kontaktní osoba:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 11, odst. 11.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.6 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to

navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 6 smlouvy.

- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

- 2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 6, odst. 6.2.5 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	398 000,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce):	+ 39 000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1:	437 000,00 Kč

V návaznosti na vznik víceprací se současně mění ustanovení, sjednané v čl. 6, odst. 6.2.2 smlouvy následovně:

6.2.2 Cena za provedení části díla dle čl. 5.3 činí 60% z celkové částky za provedení díla před úpravou provedenou dodatkem č. 1 (počítáno z celkové ceny díla ponížené o finanční objem připadající na výkon autorského dozoru) navýšenou o finanční objem víceprací dle tohoto dodatku :

bez DPH 262 800 Kč

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na služby, které nejsou koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 5, bodu 5.3 a 5.4 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

5.3 Zhotovitel předá pravomocné stavební povolení, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby nezbytné získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení s nabytím právní moci, objednateli nejpozději **do 20. 1. 2020**.

5.4 Zhotovitel se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Předpokládaný termín pro výkon autorského dozoru je stanoven: 1/2020 - 5/2020.

- 2.6. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídaných okolností způsobených hnízděním chráněného druhu ptactva na fasádě objektu, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

- 2.7. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní

stranu.

- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 17. 10. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Lukáš BOBEK

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 449736

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5b19d331-01c7-463a-b2ee-c7f501d5dddf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2019 09:53:00



428828cc-4afb-4b64-b324-d1aa4745bcbc