

Změnový list č. 1 ze dne 10.10.2019

Název stavby:	Zastávky MHD v ul. Višňová v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	52/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zhotovitel zahájil stavební práce dne 19.7.2019. Z důvodu dopravních opatření způsobených jinou stavbou objednatele, tak na žádost objednatele zastavil zhotovitel stavební práce a zahájil je až 1.8.2019.	
Nové řešení: Stavební práce byly zahájeny 1.8.2019, termín dokončení stavebních prací je stanoven na termín 24.10.2019.	
Zdůvodnění změny: Požadavek objednatele na změnu termínu zahájení stavebních prací.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.10.2019
Nový termín dokončení díla:	24.10.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 10.10.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 10.10.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 10.10.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10.10.2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10.10.2019

Podpis:

Příloha změnového listu: