

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15.01.2019
(dále jen Dodatek č. 3)
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Miloš Krůfa, Tel.: +420 326 776 720, E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz Ing. Pavel Král, Tel: +420 326 776 725 E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
Právní forma:	akciová společnost
IČ/DIČ:	25018094/CZ25018094
Sídlo podnikání:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Bankovní účet, číslo	KB Česká Lípa, č.ú. 254242-421/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku, Tel.: 487 834 467-8, E-mail: sam-cl@sam-cl.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR Tel.: 487 834 467-8, E-mail: sam-cl@sam-cl.cz

2. Preambule

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“) s původním Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, protože sjednaná finanční hodnota prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 v součtu s finanční hodnotou prací, které jsou předmětem Dodatku č. 1 z 9. 8. 2019 a Dodatku č. 2 z 27.08.2019 k předmětné Smlouvě o dílo, činí 1 376 390,45 Kč bez DPH, což je 8,16 % z původní hodnoty závazku dle Smlouvy o dílo, která byla sjednána ve výši 16 853 737,66 Kč bez DPH, a z toho plyne, že celková hodnota všech změn nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Dále je tento Dodatek č. 3 uzavírán v souladu s odst. 5. 5. Smlouvy o dílo.

Předmětné více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (Změnový rozpočet).

3. Doba plnění

Realizace stavebních prací sjednaných tímto Dodatkem č. 3 budou zahajovány a realizovány průběžně dle potřeby realizace prací závisející na postupu celého stavebního díla.

4. Cena díla

Celkový souhrn víceprací dle Změnového rozpočtu představuje:

503 955,75 Kč bez DPH
105 830,71 Kč DPH 21%
609 786,46 Kč včetně DPH

Celková cena díla bez DPH dle odst. 5.1. Smlouvy o dílo po navýšení sjednaném tímto Dodatkem č. 3 tak činí: 18 110 027,11 Kč (slovy: Osmnáct milionů sto deset tisíc dvacet sedm korun českých a jedenáct haléřů)

DPH ve výši 21 %: 3 803 105,69 Kč
celková cena vč. DPH: 21 913 132,80 Kč

5. Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění

6. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém originálním vyhotovení a ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela elektronické vyhotovení a po jednom vyhotovení písemném.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 3 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 427 z 26.08.2019.
5. Tento Dodatek č. 3 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Mnichově Hradišti dne 27.08. 2019

V České Lípě dne 2019

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

za Zhotovitele
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a
ředitel podniku