

CES

JN008371 Jablonec, Mánesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dodatek č. 2

ke Smlouvě CES 1336/19 ze dne 19.6..2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem , Spisová značka C 6208

zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax:

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1336/19 ze dne 19.6.2019

(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	3 393 144,31	21	4 105 704,62
Změnový list 02/2019	312 387,93	21	377 989,52
Nově sjednaná cena díla	3 705 532,24	21	4 483 694,14

Odůvodnění změny:

1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev. Dle požadavku města Jablonce nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 je nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu.
2. Při realizaci je zjištěno, že v PD chybí dvě přípojné větve DN 300, které nebyly zaneseny do GIS. V rámci kanalizačních přepojů je nutné stávající kanalizaci propojit opravnými pasy s nově navrženou stokou.
3. S ohledem na výskyt stávajících inženýrských sítí a stávajícího prostoru, je nutné změnit technologii provádění zemních prací u vodovodních propojů ze strojní na ruční.
4. Na základě požadavků interních předpisů SČVK je nutné doplnit šoupě na řadu LTH DN 200.
5. Při odstraňování podkladů objektu je zjištěno, že podkladní vrstvy tvoří jen štěrk, jak předpokládala projektová dokumentace, ale je doplněn o vrstvu betonu v tl. 25 cm.
6. Odpočet neprovedených vymezených činností.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.



Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Teplicích dne:

V Hodkovicích nad Mohelkou dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


1.6.10.2019
společnost a.s.


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Tomáš Pasecký
jednatel
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2019	
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 30.9.2019			
Název akce: JN008371 Jablonec, Mánesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 30.9.2019	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	5. CENA DÍLA			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Projektová dokumentace předpokládala opravu pouze podkladních asfaltových vrstev. Dle požadavku města Jablonce nad Nisou a jejich interních předpisů v souladu s TP 146 je nutné provést pokládku asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu. 2. Při realizaci je zjištěno, že v PD chybí dvě přípojné větve DN 300, které nebyly zaneseny do GIS. V rámci kanalizačních přepojů je nutné stávající kanalizaci propojit opravnými pasy s nově navrženou stokou. 3. S ohledem na výskyt stávajících inženýrských sítí a stávajícího prostoru, je nutné změnit technologii provádění zemních prací u vodovodních propojů ze strojní na ruční. 4. Na základě požadavků interních předpisů SČVK je nutné doplnit šoupě na řadu LTH DN 200. 5. Při odstraňování podkladů objektu je zjištěno, že podkladní vrstvy netvoří jen šterk, jak předpokládala projektová dokumentace, ale je doplněn o vrstvu betonu v tl. 25 cm. 6. Odpočet neprovedených vymezených činností. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem : + 312 387,93 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
3 705 532,24 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 312 387,93 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 361 032,24 Kč bez DPH, tj. 10,64 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -48 644,31 Kč bez DPH, tj. -1,43 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 361 032,24 Kč bez DPH, tj. 10,64 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -48 644,31 Kč bez DPH, tj. -1,43 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Petr Löffler		P[redstaven] [um]		30.9.2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 3.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 3.10.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 3.10.2019

Podpis

Datum 8.10.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.