



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 29/08068/19
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Přiluky 386

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Ing. Radomír Kocman, jednatel

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

Česká spořitelna, a. s. Zlín

číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

423 40 802

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.

CZ42340802

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 3965.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název veřejné zakázky: **Zvýšení bezpečnosti dopravy Bajovec, Pořadí, Těšovská -Uherský Brod
Část A – Úprava stávajícího komunikačního propojení a veřejného osvětlení sídliště Olšava a města Uherský Brod pod silnicí I/50 k ulici U Bajovce**

Místo plnění: k. ú. Uherský Brod

Projektant: Ing. Josef Šico, IČ 40422394 a Ing. Stanislav Bršlica zpracovatel PD pro veřejné osvětlení

Autorský dozor: Ing. Josef Šico, IČ 40422394 a Ing. Stanislav Bršlica zpracovatel PD pro veřejné osvětlení

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Plášek, mobil + [redacted]
[redacted]

Technický dozor objednatele: Josef Krajsa, tel. mobil [redacted] e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb
Libor Obadal
tel: [redacted]
[redacted]

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08068/19 ze dne 02.07.2019 (dále jen „smlouva“) související s rozsahem skutečně provedených prací uvedených ve změnových listech č. 1 a 2 týkajících se neprovedení osazení betonových žlabů v konstrukci chodníku a změny způsobu provedení trasy kabelu veřejného osvětlení v ploše komunikace v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) Zákona o zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou



tohoto dodatku.

2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	- 70.899,50 Kč
DPH 21%	- 14.888,90 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-85.788,40 Kč

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy bez DPH	4.349.830,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	- 70.899,50 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	4.278.930,50 Kč
DPH 21%	898.575,41 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	5.177.505,91 Kč

(slovy: pět milionů osmdesát sedm tisíc pět set pět 91/100 korun českých)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

19.schůze konaná dne 27.05.2019

č. usnesení 520/R19/19

V Uherském Brodě, dne 07.10.2019

Za objednatele:

město Uherský Brod




Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Ve Zlíně, dne 07.10.2019

Za zhotovitele:

KKS, spol. s r.o.



Ing. Radomír Kocman
jednatel