

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava PS v Šumperku“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-3216/2019**

a

Společnost VHH – B.H.S. pro opravu PS v Šumperku

Se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel

Korespondenční adresou: Šumperská 537, 783 91 Uničov

Vedoucí společník

VHH THERMONT s.r.o.

se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel

IČO: 258 78 778, DIČ: CZ25878778

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C24225

bank. spojení:

zastoupena: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti

Společník

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B8246

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Dne 14. 8. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3216/2019 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava PS v Šumperku.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se na základě Změnového listu č. 1 mění Čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.3 následovně:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Původní Cena díla bez DPH: 15 094 300,53 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí bez DPH: 15 557 366,87 Kč

Důvodem vytvoření Změnového listu č. 1 byly více práce vzešlé v průběhu realizace, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Bližší popis konkrétních změn je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 18. 10. 2019

V Olomouci dne 18. 10. 2019

.....
Ing. Ladislav Kasnar

Ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
Václav Hrubý

Jednatel společnosti VHH THERMONT s.r.o.
(Vedoucí společník)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 450525

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbd66a12-455b-46f9-b3ab-27c4231bd88e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2019 12:40:00



ee05d02f-7cff-4e9b-b43d-d3e4b1832c55