

## ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):** „Oprava PS v Šumperku“

**Číslo veřejné zakázky\*:** E633-S-3216/2019

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

Změna projednána s kým\*\*:

### **Zdůvodnění a popis změny:**

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

### **E.2.01 – Oprava objektu PS a zámečnické dílny**

Před zahájním bouracích prací v objektu PS 1NP v m.č. 1,11 byl zjištěn obklad stěn a stropu, který je proveden z azbestocementových desek. Obklad je nutno demontovat z důvodu dalších navazujících prací (tj. silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, výměna okenních výplní, příprava nových otvorů proto sekční vrata, podlahy, atd.). Práce s tímto materiálem podléhají zvláštním hygienickým předpisům a mohou je provádět proškolené firmy s oprávněním. Rozpočet dodatku obsahuje veškeré práce s tímto materiálem včetně jeho uložení na skládku.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

\*\* vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>Rekapitulace soupisu prací</b>	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Vícepráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu		
Méněpráce HSV, PSV – dle přiloženého rozpočtu		
<b>Celkem</b>		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací		
Cena dle SOD	15 094 300,53 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	15 094 300,53 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	<b>15 557 366,87 Kč</b>	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ)	0 %	
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ)	0 %	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval\*:

Ing. Vlastimil Riedl, VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 Olomouc ~~Olomouc~~

V Olomouci Datum: 16.10.2019 Podpis: ~~.....~~

Jiří Němec, SŽDC s.o., OŘ Olomouc, OPI

V Olomouci Datum: 16.10.2019 Podpis: .....

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Jiří Němec Datum: 16.10.2019 Podpis: .....

3/ Stanovisko přednosty SPS:

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav Datum: 16.10.19 Podpis: .....

4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan Datum: 16.10.19 Podpis: .....

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav Datum: 17.10.19 Podpis: .....

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

(razítko)

\* jméno, funkce, organizace/firma

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 450526

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ebfa4bee-4d9a-429d-864b-edb6c14e09d3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.10.2019 12:40:00



f25d8f70-ba47-458c-844a-36bf74c0c455