

**Dodatek č. 2**

ke. Smlouvě č.18080569, CES2315\_2018 ze dne 17.10.2018

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:****METROSTAV a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s (v plné moci)  
a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8  
Metrostav a.s (v plné moci)

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č.18080569, CES2315\_2018 ze dne 17.10.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl.3.1 SOD a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	9 582 951,50	21	11 595 371,32
Změnový list 01/2019	1 588 601,90	21	1 922 208,30
Nově sjednaná cena díla	11 171 553,40	21	13 517 579,62

Změnový list 02/2019	125 672,25	21	152 063,42
Nově sjednaná cena díla	11 297 225,62	21	13 669 643,00

2. Odůvodnění změny:.

04.2 - Komunikace uliční

Při realizaci splaškové kanalizace na stoce „C“ bylo zjištěno, že stávající tloušťka krytu vozovky neodpovídá předpokladu PD a bude nutné provést její zesílení obrusnou vrstvou v tl. min 50.mm tak, aby byla zajištěna dostatečná únosnost vozovky v trase kanalizace.


**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V ..... dne:

V .....dne:


tele: \_\_\_\_\_  


Za Objednatele:

16/19 \_\_\_\_\_g

.....  
 Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj  
 Metrostav a.s

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 2 / 2019	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 09/2019		
Název akce: JN008346 JABLONEC nad Nisou Panenská - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Vícepráce:</i>					
<b>04.2 - Komunikace uliční</b>					
1) Při realizaci splaškové kanalizace na stoce C bylo zjištěno, že stávající tloušťka krytu vozovky neodpovídá předpokladu PD a bude nutné provést její zesílení obrusnou vrstvou v tl. min 50.mm tak, aby byla zajištěna dostatečná únosnost vozovky v trase kanalizace.					
<b>Důvod vícepráce/méně práce</b>	<b>záměr objednatele</b>	<b>chyba v projektové dokumentaci</b>	<b>chyba zhotovitele</b>	<b>vyšší moc</b>	<b>jiné okolnosti</b>
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 125 672,25 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>11 297 225,62 Kč bez DPH</b>			/ kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>125 672,55 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>125 672,55 Kč bez DPH</b> , tj. 1,12 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0Kč bez DPH</b> , tj. 0% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>1 714 274,15 Kč bez DPH</b> , tj. 17,89% nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí <b>37 819,54 Kč bez DPH</b> , tj. 0,39% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Po		 Datum .....			

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

24.9.2019

### Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

24.9.2019

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

24.9.2019

Podpis

Datum

9.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem, že Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.