

Dodatek č. 2

k CES 1035/19 Smlouvě ze dne 14. 05. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sidlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

sidlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupen: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu **TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63** ze dne 14. 05. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 3 bod 3.2 z důvodu značného rozsahu výskytu cizích inženýrských sítí v plánované trase rekonstrukce a následné nutnosti jejich ochrany následovně:

Článek III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: **31. 12. 2019**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatel.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 4 bod 4.1 z důvodu předloženého a schváleného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo

4.1 Původní cena za dílo	4 787 654,95 Kč + DPH
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>641 911,88 Kč + DPH</u>
Nová cena za dílo	5 429 566,83 Kč + DPH

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně cenových nabídek

16 - 10 - 2019

V Teplicích dne: 30.9.2019

Za Zhotovitele:

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Pavel Procházka
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2019	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 26. 9. 2019			
Název akce: TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Dva rozpočty, zápisy v SD, stanovisko AD			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1) Z důvodu výskytu historických sítí nebylo možné ve staničení 0,0235 až 0,0325 km provádět výkopové práce strojně. Na základě zápisu v SD zhotovitel předložil cenovou nabídku ZBV 1 na ruční výkopy pro kanalizaci a šachtu Š2.</p> <p>2) Stávající vodovodní řád je v těsné blízkosti kanalizačního potrubí stoky A1. Pro rekonstrukci kanalizace není možné provést vyvěšení a zabezpečení vodovodního potrubí, neboť by došlo k pohybu a úniku pitné vody. Proto je nutné vybudovat náhradní provizorní vodovod z PEHD. Na toto řešení byla opět předložena cenová nabídka ZBV 2 a zhotovitel přikládá stanovisko AD.</p> <p>3) Zároveň v ZBV 2 dojde k odpočtu za neprovedené práce a to za vymezené činnosti.</p> <p>4) Změna konečného termínu bude posunuta do 31.12.2019.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: 4 787 654,95 Kč + 641 911,88 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 429 566,83 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla : do 31.12.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 641 911,88 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 680 030,00 Kč bez DPH, tj.14,203 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -38 118,12 Kč bez DPH, tj 0,796 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 680 030,00 Kč bez DPH, tj.14,203 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -38 118,12Kč bez DPH, tj. 0,796 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : 28(položkový rozpočet včetně krycích listů) + 2 vyjádření AD					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 26.9. 2019

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 26. 9. 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 26. 9. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum : 26.9.19

Datum 26.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.