

CES

MO027256, Most, Báňská, Františka Halase – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dodatek č. 1

k CES 865/2019/OLCE Smlouvě ze dne 29.4. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: I

IČ: 490 99 469

DIČ: 9

Bankovní spojení:

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické:

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení:

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 865/2019/OLCE ze dne 29.4. 2019 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění 5. CENA DÍLA.

5. CENA DÍLA

5.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4.899.520,50	21	5.928.419,80

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
-65.605,82	21	-79.383,04

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4.833.914,68	21	5.849.036,76

Odůvodnění:

Odpočet neprovedených VČ.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Ústí nad Labem, dne: 30. 9. 2019

V Teplicích dne: 16 -10- 2019

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská stavební, a.s.

Václav Procházka
člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s. Velká Hradební 231/17, 400 01Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 24.09.2019	
Název akce: MO 027256 Most, Báňská, Františka Halase – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha – Vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <i>Odpočet neprovedených VČ</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem - 65 605,82 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 833 914,68 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 65 605,82 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -65 608,82 Kč bez DPH, tj.- 1,34 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 65 605,82 Kč bez DPH, tj.- 1,34 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					

Zástupce zhotovitele: Václav Procházka – člen představenstva

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U měně prací se cený nemění, VČ byly vypuštěny z rozpočtu, který je součástí přílohy k SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 1,34% je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 29.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 26.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 29.9.19

Datum 29.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.