

TP007043 Duchcov, ČSOV Duchcov – plynárna úprava rozdělovacích objektů a dešťové zdrže

## Dodatek č. 1

k CES 673/2019/OLCE (objednatele) č. 3/2019 (zhotovitele) Smlouvě ze dne 01.04.2019

Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [redacted] s.

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [redacted]

a

### 2. Zhotovitel:

**SVIS-realizace s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C33194

sídlo: Za Chlumem 814, 418 01 Bílina,

zastoupen: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti

IČ: 01985264

DIČ: CZ01985264

bankovní spojení: [redacted]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [redacted]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2019

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely dne 01.04.2019 smlouvu č. CES 673/2019/OLCE (objednatele) č. 3/2019 (zhotovitele), dále jen „smlouva“. Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

### Čl. I

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 3.2 Dokončení stavby do: Dochází tedy k úpravě předmětných odstavců níže uvedeným způsobem:



**3.2 Dokončení stavby do: stavební práce na díle budou dokončeny do 16.12.2019**

Odůvodnění: Termín dokončení díla se mění z důvodu změny rozsahu a způsobu realizace díla.


## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Bilině dne: 30.09.2019



V Teplicích dne:



generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2019
Zhotovitel:	SVIS – realizace s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.9. 2019	
Název akce: Duchcov, ČSOV Duchcov – plynárna úprava rozdělovacích objektů a dešťové zdrže					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30.9.2019	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Zánam z KD/04			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	termín			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je navýšení rozsahu prací a způsobu technologie realizace stavby.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b> zjištěné v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 0,0 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>0,00 Kč bez DPH</b>			<b>52</b> kalendářních dnů tj. do 16.12.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: <b>0,0 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. [redacted]					
[redacted]			Podpis [redacted] Datum 30.9.19		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Není předmětem změnového listu, jedná se pouze o termínový dodatek.*

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Datum ..... 30.9.19

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Datum ..... 30.9.2019

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil změnu termínu realizace.

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Datum ..... 30.9.19

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.