

## Změnový list č.: 1

- Objednatel:** STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
- Projektant:** APRIS 3MP s.r.o.
- Akce:** Vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I
- Číslo SoD:** 45/2019 (evidovaná u objednatele)
- Změna:** Rozšíření DPS o novou VZT jednotku pro provoz laboratoře ÚŘJ.
- Odpočty:** -----
- Vícenáklady:** Rozšíření DPS o novou VZT jednotku pro provoz laboratoře ÚŘJ se týká těchto částí DPS:  
A) Průvodní zpráva  
B) Souhrnná technická zpráva  
C) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
C.1. dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
C.1.1. architektonicko-stavební řešení  
C.1.2. technika prostředí staveb  
- vzduchotechnika  
- měření a regulace  
- silnoproudá elektrotechnika  
D) Výkaz výměr / položkový rozpočet zpracovaný v cenové soustavě (oceněný a nulový)
- Zdůvodnění/příčina:** Požadavek objednatele vycházející z reálného technického stavu stávající VZT jednotky pro laboratoř ÚŘJ, současně se zlepší podmínky pro umístění nové VZT jednotky s rekuperací pro provoz revize bankovek.

### Příloha:

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
DPS	Arch. - staveb. část	nová VZT jednotka pro laboratoř ÚŘJ	zvýšení			10 000,00 Kč
	VZT		zvýšení			27 000,00 Kč
	MaR		zvýšení			8 000,00 Kč
	Silnoproud		zvýšení			7 000,00 Kč
	Koordinace		zvýšení			8 000,00 Kč
Celkem snížení						<b>0,00 Kč</b>
Celkem nárůst						<b>60 000,00 Kč</b>
suma (snížení plus nárůst)					netto Kč	<b>60 000,00 Kč</b>
sleva					netto Kč	<b>0,00 Kč</b>
celkem za ZL č. 1					netto Kč	<b>60 000,00 Kč</b>
celková cena před změnou č. 1					netto Kč	<b>1 980 000,00 Kč</b>
vícenáklady					netto Kč	<b>60 000,00 Kč</b>
celková cena vč.změny č. 1					netto Kč	<b>2 040 000,00 Kč</b>

Vystaveno: XXX XXX	TDI:	Povoleno:
Dne: 5. 9. 2019		Dne: