

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A OBSTARÁNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Žatec

Se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

- ve věcech technických:

Tel: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí Odboru rozvoje města
+420 415 736 148

E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Mobil: [REDACTED]

Tel: Ing. Jaroslava Hrušovská, Odbor rozvoje města - Investice
+420 415 736 271

E-mail: hrusovska@mesto-zatec.cz

Mobil: [REDACTED]

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu: [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL: AZ Consult, spol. s r.o.

Se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 2096

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
tel.: 475 240 888

e-mail: azconsult@azconsult.cz

ve věcech technických: Ing. Martin David

tel.: [REDACTED]

e-mail: david@azconsult.cz

IČ: 445 67 430

DIČ : CZ44567430

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby a obstarání výkonu autorského dozoru ze dne 14. 6. 2019 (dále jen Smlouva o dílo) takto:

2.1. Původní znění čl. V. odst. 3:

- a) Dílo dle čl. III odst. 1. písm. A této smlouvy, bude vč. kompletní dokladové části předáno objednateli k zahájení stavebního řízení nejpozději **do 120 dnů (max. 4 měsíců)** od podpisu smlouvy,
- b) Dílo dle čl. III odst. 1. písm. B této smlouvy, bude vč. kompletní dokladové části předáno objednateli k zahájení stavebního řízení nejpozději **do 120 dnů (max. 4 měsíců)** od podpisu smlouvy,
- c) Dílo dle čl. III odst. 1. písm. C této smlouvy, bude předáno objednateli nejpozději **do 90 dnů (max. 3 měsíce)** od jednotlivého předání Díla dle čl. III odst. 1. písm. A a Díla dle čl. III odst. 1. písm. B této smlouvy objednateli

se ruší a nahrazuje se novým zněním, které zní:

- a) Dílo dle čl. III odst. 1. písm. A této smlouvy, bude vč. kompletní dokladové části předáno objednateli k zahájení stavebního řízení nejpozději **do 2 týdnů od vyřešení majetkoprávních vztahů.**
- b) Dílo dle čl. III odst. 1. písm. B této smlouvy, bude vč. kompletní dokladové části předáno objednateli k zahájení stavebního řízení nejpozději **do 2 týdnů od vyřešení majetkoprávních vztahů.**
- c) Dílo dle čl. III odst. 1. písm. C této smlouvy, bude předáno objednateli nejpozději **do 90 dnů (max. 3 měsíce)** od jednotlivého předání Díla dle čl. III odst. 1. písm. A a Díla dle čl. III odst. 1. písm. B této smlouvy objednateli.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v planém znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatce č. ze dne

V Žatci dne:

V Ústí nad Labem dne:

Za objednatele:
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Za zhotovitele:
Ing. Martina Štrosová
AZ Consult, spol. s r.o.