

Harmonogram prací - Přístavba 2.základní školy Propojení, Sedlčany

Přístavba 2.základní školy Propojení, Sedlčany	2019																					
	leden					únor				březen					duben				květen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zemní práce																						
Základy a zvláštní zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce vč. věnců																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace																						
Úpravy povrchů vnitřní																						
Úpravy povrchů vnější																						
Podlahy a podlahové konstrukce																						
Výplně otvorů, vnitřní dveře																						
Podlahy finální																						
Dokončovací práce																						
Přesun hmot																						
Bourací práce																						
Izolace proti vodě																						
Povlakové krytiny																						
Izolace tepelné																						
ZTI, UT, elektromontáže																						
Klempířské práce																						
Obklady, dlažby																						
Konstrukce zámečnické																						
Malby																						
Venkovní zeleň																						
Vzduchotechnika																						
VRN, zařízení staveniště																						

V Sedlčanech 7.12.2018

Jan Pilík