

.....

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2018/D/0140

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2019/026

I. Smluvní strany

Objednatel:**Město Kuřim**

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech
smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:
číslo účtu:

[REDACTED]

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení realizace staveb, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED].cz, tel. [REDACTED]

technický dozor stavebníka, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]; [REDACTED]

zástupce pro BOZP: BP System s.r.o., zastoupený [REDACTED]

e-mailová adresa pro zaslání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz**(„objednatel“)****Zhotovitel:****EVT Stavby s.r.o.**

V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

Zastoupený:

[REDACTED], jednatelem

společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
10842

IČO:

252 60 766

DIČ:

CZ25260766

Bankovní spojení:
číslo účtu:

[REDACTED]

oprávnění zaměstnanci:

[REDACTED], výrobní ředitel

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“). Podle čl. XV. Odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany shodly na tomto dodatku č.1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).
- 2) Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění, spočívající v odpočtu provedení přechodu potrubí „Březovského vodovodu“ a zimní údržby v ulici Zahradní a v té souvislosti i změna ceny díla. Podrobně je změna uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. odst. 3 se doplňuje o větu s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na méněpracích spočívajících v odpočtu provedení přechodu potrubí „Březovského vodovodu“ a zimní údržby v ulici Zahradní.“.

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH 53 926 296,- Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 53 761 936,- Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

- 3) Článek IV. odst. 2 ve znění:

"Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	14 295 989,- Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 037 900,- Kč

Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	6 959 485,- Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	3 344 933,- Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění	1 020 675,- Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace	11 122 391,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 536 460,- Kč
Cena celkem bez DPH	44 317 833,- Kč

„Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	4 348 982,-Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	1 375 136,- Kč
Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad	2 053 265,- Kč
Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky	672 120,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 158 960,- Kč
Cena celkem bez DPH	9 608 463,- Kč“

se nahrazuje zněním:

„Cena v členění objektů bez DPH:

„Kuřim, Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	14 295 989,- Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	6 037 900,- Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady	6 959 485,- Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	3 344 933,- Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace – odvodnění	1 020 675,- Kč
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace	11 122 391,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 536 460,- Kč
Cena celkem bez DPH	44 317 833,- Kč

„Kuřim, Zahradní – rekonstrukce kanalizace“

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	4 348 982,-Kč
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dodatku č. 1	- 74 360,- Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	1 375 136,- Kč
Cena objektu SO 03.1 Přeložka vodovodu – vodovodní řad	2 053 265,- Kč
Cena objektu SO 03.2 Přeložka vodovodu – vodovodní přípojky	672 120,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 158 960,- Kč
Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - méněpráce dle dodatku č. 1	- 90 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	9 444 103,- Kč

4) Článek XV. odst. 12 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 5) Tento dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.
 - Změnový list č. 1.
- 8) Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. usn. 411/2019 ze dne 25. 9. 2019.

V Kuřimi dne.....
Za objednatele

Ve Svitavách dne
Za zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
EVT Stavby s.r.o.
[redacted] jednatel