

**Dodatek č. 4 prováděcí smlouvy**

č. objednatele: V/2038/2017/CV

č. zhotovitele: 1503.7050940RSU

na stavbu „22320 – 2 most přes potok za obcí Výsluní“

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[redacted]  
Za finanční plnění smlouvy odpovídá: Libor Tačner  
[redacted]  
[redacted]*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod  
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

zastoupený ve věcech smluvních:

[redacted]  
IČ: 452 74 924DIČ: CZ45274924  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]*dále jen „zhotovitel“.***III. Doba plnění***Článek III. termíny dokončení odstavce III.2. se doplňuje:*

Ukončení a předání prací: nejpozději do 30.11.2019

*Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení:**Termín dokončení se prodlužuje z důvodu vydání úplné uzavírky od 15.8.2019.*

---

**XV. Závěrečná ujednání**

Článek XV. Závěrečná ujednání se doplňuje o odstavec XV.3. následně:

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne: |

.....  
| Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Ústí nad Labem  
na základě plné moci |

---