

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 18016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany

Objednatel: Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s r.o.
Sídlo: Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: Ing.Janem Děkanem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:
Lubomírem Pleslem, vedoucím provozu a údržby výtopny

Bankovní spojení:

IČO: 620 61 003

DIČ: CZ620 61 003

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 12702 dne 15.9.1992

a

Zhotovitel: Elektrosystémy Milevsko s.r.o.
Sídlo: Komenského 1386, 399 01 Milevsko
Zastoupený: Zdeňkem Pešičkou - jednatelem společnosti
ve věcech technických:
Luboš Kotrba - vedoucí montážních prací
Marek Hadrbolec - konstrukční a výrobní výkresová dokumentace
Pavel Jelínek - technologická látková filtrace

Bank.spojení: ČSOB Milevsko, č.ú.: 234306969/0300

IČ: 281 16 836

DIČ: DIČ 28116836

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Českých Budějovicích, odd.C, vložka 18124 dne 14.1.2010

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se z důvodu pochybení třetích stran mění část III původní slouvy o dílo č. 18016 a to následovně :

III. Čas plnění

1. Dílo uvedené v článku II. této smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: 06.05.2019

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): 30.10.2019

Montáž, výměna LF s nutností odstávky daného kotle a LF bude 30 pracovních dnů.
Pracovní týden pro výměnu LF bude stanoven dle předpovědi počasí a

povětrnostních podmínek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a povětrnostních vlivů bude stanoven termín plnění a montáže po dohodě se zástupci objednatele v co nejbližším možném termínu.

2. Zhotovitel je povinen na základě pokynu objednatele a způsobem jím určeným dočasně pozastavit provádění předmětu díla nebo jeho části označené objednatelem, a to na dobu, jejíž běh začne v den určený objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit provádění předmětu díla nebo jeho části na základě pokynu objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu dočasného pozastavení provádění předmětu díla nebo kterékoli jeho části dosud provedenou část předmětu díla řádně zabezpečit a chránit před ztrátou, zničením nebo poškozením způsobem určeným objednatelem.
4. V případě, že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze části předmětu díla, bude zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí předmětu díla.

Ostatní části a body smlouvy o dílo č. 18016 zůstávají beze změny.

V Rychnově nad Kněžnou dne: 25.9.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Děkan
Jednatel společnosti

.....
Zdeněk Pešička
Jednatel společnosti