

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Sídlo:	Fritzovs 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupen:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing. Zdena Matějčíková, odborná referentka
Adresa :	Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „**zhotovitel**“
(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 30.10.2018 a dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 21.2.2019.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu :

1.1. Navýšení MJ u fa celku 3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. Navýšení počtu MJ (1 ha) z původních 8 MJ na 34 MJ, cena 2000 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 68 000 Kč bez DPH.

1.2. Snížení MJ fa celku 3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Snížení počtu MJ (100 bm) z původních 90 MJ na 62 MJ, cena 1000 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 62 000 Kč bez DPH.

1.3. Snížení MJ fa celku 3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Snížení počtu MJ (100 bm) z původních 10 MJ na 8 MJ, cena 1700 Kč bez DPH/1 MJ, celková částka 13 600 Kč bez DPH.

1.4. Tímto dodatkem dochází u objednatele ke změně osoby, která zastupuje objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech. Objednatel je zastoupen Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, který je zároveň oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

Změna počtu MJ u fakturačních celků 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c) odpovídá skutečně provedeným pracem, které byly předloženy zpracovatelem (č.j. SPU 394046/2019) a posouzeny Pobočkou Havlíčkův Brod.

Změna MJ je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek II.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 21.2.2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 18.10.2019

V Praze dne 18.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky
Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.