

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
A
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0704A19

„III/37335 Luká - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006**

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

úsek PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci *(společně)*

ve věcech technických oprávněn k jednání *(každý samostatně)*:

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED] stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT [REDACTED]

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0704A19 ze dne 13.8.2019 na akci „III/37335 Luká - průtah“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 2. Článku 3. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloženkové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	5 798 246,77 Kč
Cena víceprací bez DPH	236 264,25 Kč
Cena méněprací bez DPH	– 240 760,00 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	5 793 751,02 Kč
DPH 21%	1 216 687,71 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	7 010 438,73 Kč

11. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0704A19 ze dne 13.8.2019 zůstávají v platnosti.

Obě strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy a obchodních podmínek uveřejní objednatel v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy: č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Olomouci dne

21 -10- 2019

V Tlumačově dne

Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

.....
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

.....
Ing. Václav Šafář Ing. Roman Láčík, MBA
ředitel Oblasti Morava vedoucí provozu Olomouc
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

PORR a.s.

-121-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Stavba:	III/37335 Luká - průtah
Objekt:	DODATEK

ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	stáv. položka	objekt
		Měněpráce						
	552430085nc	Vpusť chodníková boční litinová uzamykatelná	ks	-7,000	27 500,00	-192 500,00 Kč	ano	SO 100
	9162411113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boč. opěrou do lože z betonu	m	-127,000	380,00	-48 260,00 Kč	ano	SO 100
	měněpráce	Celkem bez DPH				-240 760,00 Kč		
		DPH 21%				-50 559,60 Kč		
		Celkem včetně DPH				-291 319,60 Kč		
		Vícepráce						
	55242320	Mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	7,000	2 900,00	20 300,00 Kč	ano	SO 100
	122202202	Odkopávky a prokopávky nezap. pro silnice, objem do 1000m3, hor. 3	m3	58,500	125,00	7 312,50 Kč	ano	SO 100
		Sanace: 195m2*0,30 =						
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m hor. 1-4	m3	58,500	230,00	13 455,00 Kč	ano	SO 100
	162701109	Příplatek za každý další 1 km 3x	m3	175,500	25,00	4 387,50 Kč	ano	SO 100
	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	58,500	15,00	877,50 Kč	ano	SO 100
	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	t	108,225	250,00	27 056,25 Kč	ano	SO 100
		58,5*1,85 =						
	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl. 300 mm	m2	195,000	282,00	54 990,00 Kč	ne	URS 2019
	58381007	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	128,000	555,00	71 040,00 Kč	ne	URS 2019
		1280*0,10 =						
	573211112	Postřík živičný spjovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	59,000	12,50	737,50 Kč	ano	SO 100
	565151111	Vyrovnaní povrchu obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm	m2	59,000	360,00	21 240,00 Kč	ano	SO 100
	573231118	Postřík živičný spjovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	59,000	12,00	708,00 Kč	ano	SO 100
	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm nemodif. asfalt	m2	59,000	240,00	14 160,00 Kč	ano	SO 100
	vícepráce	Celkem bez DPH				236 264,25 Kč		
		DPH 21%				49 615,49 Kč		
		Celkem včetně DPH				285 879,74 Kč		

pracoval:
Datum: 30.

PORR a.s.

-121-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560