

DODATEK č.1

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 13.5. 2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. – stavební práce“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.**Smluvní strany****Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: Josef Macík, josef.macik@kzcr.eu

Číslo účtu: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Antonín Hurt, jednatel

- ve věcech technických: Antonín Hurt

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci
„**Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. – stavební práce**“ ze dne 13.5. 2019 (dále jen „Smlouva“).

2. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. VII, odst.1. Smlouvy tak, že nově zní:

„1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena ve výši 3 703 533,09 Kč bez DPH.“

3. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 – Změnový list č.1

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha : příloha č.1 – Změnový list č.1

Za Zhotovitele

26-08-2019


V Meziboří dne



Za Objednatele

30-08-2019

V Ústí nad Labem dne



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok A, sekce 3/4, Kz, a.s. – nemocnice Most, o.z. – stavební práce “ ID : 4ST19004		Číslo změny: 1
SoD: č.sml. 1195/19 ze dne 13.5.2019		Datum: 29.8. 2019
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u>		
Práce a dodávky HSV – přesun sutě	+ 181 192,66 Kč	
Práce a dodávky PSV – vnitřní vodovod, zařizovací předměty, obklady	+ 318 654,00 Kč	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu</u>		
Zdravotechnika – požární ochrana	- 227 150,00 Kč	
Dokončovací práce – malby a tapety	- 51 425,00 Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla dle SoD</u>		
1. Cena díla bez DPH	3 498 434,27 Kč	
2. Cena díla vč. DPH	4 233 105,47 Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u>		
1. Cena díla bez DPH	3 703 533,09 Kč	
2. Cena díla s DPH	4 481 275,04 Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u>		<u>4 481 275,04 Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ: 499 846,66 Kč DPH 21%: 104 967,80 Kč Cena včetně DPH: 604 814,46 Kč	
snížení ceny o	Základ: 294 747,84 Kč DPH 61 897,05 Kč Cena včetně DPH: 356 644,89 Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE		
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele: Antonín Hurt ALLKON s.r.o.		
Za objednatele:		
TSD :		

DNATEL
 350, 435 13 Meziboří
 208196
 201 490 691/0600
 v Ústí nad Labem

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Rekonstrukce stoupačního potrubí ZTI blok A, sekce 4/3, Kz, a.s. – nemocnice Most, o.z. – stavební práce“ ID : 4ST19004			Číslo změny: 1	
SoD: č.sml. : 1195/19 ze dne 13.5.2019			Datum: 29.8. 2019	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u>				
Práce a dodávky HSV – přesun sutě			+ 181 192,66 Kč	
Práce a dodávky PSV – vnitřní vodovod, zařizovací předměty, obklady			+ 318 654,00 Kč	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu</u>				
Zdravotechnika – požární ochrana			- 227 150,00 Kč	
Dokončovací práce – malby a tapety			- 51 425,00 Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva				
<u>Původní cena díla dle SoD</u>				
1. Cena díla bez DPH			3 498 434,27 Kč	
2. Cena díla vč. DPH			4 233 105,47 Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u>				
1. Cena díla bez DPH			3 703 533,09 Kč	
2. Cena díla s DPH			4 481 275,04 Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u>			<u>4 481 275,04 Kč</u>	
zvýšení ceny o		Základ:	499 846,66 Kč	
		DPH 21%:	104 967,80 Kč	
		Cena včetně DPH:	604 814,46 Kč	
snížení ceny o		Základ:	294 747,84 Kč	
		DPH	61 897,05 Kč	
		Cena včetně DPH:	356 644,89 Kč	
<u>Celková cena po změně</u>				
Viz příloha: zdůvodnění změny		Základ:	3 703 533,09 Kč	
		DPH 21%:	777 741,95 Kč	
		Cena včetně DPH:	4 481 275,04 Kč	
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů		
<u>Celková lhůta po změně</u>		Datum dokončení: 2.9.2019		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	☒	
		chybou v dokumentaci zakázky	☒	
		rozdílem mezi PD a skutečností	☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok A, sekce 4/3, KZ a.s. - nemocnice Most,
o.z. - stavební práce “ SoD: 1195/19

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících méně prací a víceprací :

1. Odpočtové položky:


- Zdravotechnika – požární ochrana -
- Dokončovací práce – malby a tapety -

2. Přípočtové položky:

- Práce a dodávky HSV – přesun sutě
- Práce a dodávky PSV – vnitřní vodovod, zařizovací předměty, obklady

Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci díla došlo ke zjištění rozdílů mezi skutečností a projektovou dokumentací. Ve spolupráci všech zainteresovaných (zadavatel, zhotovitel, projektant, TDS a koordinátor BOZP) došlo k úpravě některých částí PD, z čehož vyplynuly opravné položky.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18072019

Stavba: Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.08.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	205 098,82
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	205 098,82	43 070,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	248 169,57
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18072019

Stavba: Rekonstrukce stoupačního potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Místo: Datum: 18.08.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		205 098,82	248 169,57
18072019	stoupačky +-	205 098,82	248 169,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	18.08.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu				499 846,66
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				499 846,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	499 846,66	21,00%	104 967,80	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			604 814,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Místo:

Datum:

18.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 499 846,66

HSV - Práce a dodávky HSV	181 192,66
---------------------------	------------

997 - Přesun sutě	181 192,66
-------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV	318 654,00
---------------------------	------------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	31 880,00
--	-----------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 126,00
--	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	144 215,00
-----------------------------------	------------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	499 846,66
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Místo:

Datum: 18.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

499 846,66

D HSV Práce a dodávky HSV 181 192,66

D 997 Přesun sutě 181 192,66

20	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	149,746	1 210,00	181 192,66
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 318 654,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 31 880,00

2	K	722211121	Přírubový ventil DN40 měděný	soubor	2,000	6 420,00	12 840,00
1	K	722211124	Přírubový ventil DN80 měděný	soubor	2,000	8 190,00	16 380,00
3	K	722230115	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4	kus	2,000	1 330,00	2 660,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 126,00

13	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	9,000	194,00	1 746,00
14	K	725111231	Zařízení záchodů splachovače nádržkové keramické s armaturou boční nebo spodní napouštění	soubor	3,000	2 250,00	6 750,00
15	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	2 670,00	8 010,00
12	K	R	Demontáž hydrantových skříní	kus	12,000	385,00	4 620,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 144 215,00

4	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000	323,00	3 230,00
8	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	100,000	67,90	6 790,00
5	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	100,000	564,00	56 400,00
6	M	R1	Obklad keramický 150x150x6mm	m2	115,000	398,00	45 770,00
7	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	60,000	101,00	6 060,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-294 747,84

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-294 747,84

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

#REF!

-294 747,84

21,00%

-61 897,05

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-356 644,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Místo:

Datum: 18.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-294 747,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-294 747,84
722 - Zdravotechnika - požární ochrana	-227 150,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-16 172,84
781 - Dokončovací práce - malby a tapety	-51 425,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-294 747,84**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI, blok A, sekce 4/3, Krajská zdravotní,a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Místo:

Datum: 18.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ODPOČTY							-294 747,84
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							-227 150,00
87	K	727111402	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 25	kus	-11,000	766,00	-8 426,00
88	K	727111404	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 33	kus	-37,000	780,00	-28 860,00
89	K	727111405	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 35	kus	-24,000	828,00	-19 872,00
90	K	727111406	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54	kus	-2,000	846,00	-1 692,00
91	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	-105,000	1 380,00	-144 900,00
92	K	727121108	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125	kus	-15,000	1 560,00	-23 400,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-51 425,00
101	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-850,000	60,50	-51 425,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							-16 172,84
85	K	725980122R	Dvířka revizní kovová 150x300 mm pro montáž do stěny nebo obkladu	m2	-42,000	385,00	-16 170,00
86	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	m2	-0,004	709,00	-2,84