



KUMSP00WC140

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

ke smlouvě o dílo č. 00742/2019/IM uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda“)

**I.
Smluvní strany**


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
00742 poř. číslo	2019 rok	14/2 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2106563265/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

2. DIK stavby s.r.o.

se sídlem: Perneroва 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena: 
IČO: 25914057
DIČ: CZ25914057
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Ostrava
číslo účtu: 107-4295030247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27085

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 00742/2019/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě byl dne 7. 8. 2019 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Při realizaci a dokončování díla vyplynulo, že některé práce a dodávky není nutné/vhodné provádět a jejich realizace by byla nadbytečná. Jednalo se o následující práce a dodávky:
 - **Odvodnění částí střechy S3 nad garážemi na severní straně objektu stavby:** původně navržené pomocné odvodnění části střechy (průraz v atice, nový žlab a svod na fasádě) bylo nahrazeno přespádováním střechy pomocí spádových klínů z EPS. Toto řešení je vhodnější, protože nahrazuje problematické vedení a kotvení žlabu po fasádě.
Cena méněprací: **7.887,50 Kč bez DPH / 9.543,88 Kč vč. DPH**
 - **Zvonková tabla:** neprovedly se dodávky a montáže zvonkových tabel. U ordinace diabetologie uživatel tablo nechtěl, protože ho nepoužívá. U hlavního vstupu si uživatel sám provedl demontáž a montáž stávajícího tabla, které bylo zánovní.
Cena méněprací: **4.590 Kč bez DPH / 5.553,90 Kč vč. DPH**
 - **Jímací tyče:** V rámci stavby nebyly osazeny 4 ks jímacích tyčí hromosvodu na střechu, jak předpokládala projektová dokumentace stavby, protože tyto jímací tyče byly nahrazeny uzemněním antén, které naopak projektová dokumentace stavby neřešila.
Cena méněprací: **2.280 Kč bez DPH / 2.758,80 Kč vč. DPH**
4. Neprovedení výše zmíněných prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“.
5. **Cena méněprací činí celkem 14.757,50 Kč bez DPH / 17.856,58 Kč včetně DPH.**
6. Rekapitulace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.
7. Smluvní strany se dohodly, že poslední věta čl. III odst. 1 dodatku neodpovídá skutečnosti, když na základě dodatku k žádným záměnám nedošlo a uvedená věta byla v textu dodatku uvedena nedopatřením. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody je sporná situace popsaná v tomto odstavci dohody vyřešena. Smluvní strany rovněž prohlašují, že shora popsany omyl neměl a nemá žádný vliv na cenu díla, dobu jeho provedení ani jiné ujednání ohledně díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:


1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **10.028.730,39 Kč bez DPH**, cena celkem **včetně DPH činí 12.134.763,77 Kč.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací.

V Ostravě dne 17. 10. 2019


V OSTRAVĚ dne 14. 10. 2019



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje



BIK stavby s.r.o. ®
Pernerova 276/19
718 00 Ostrava-Kuršátky



za zhotovitele



Rozpočet méněprací k Dohodě o narovnání						
Zateplení ZZS Moravskoslezského kraje, Výjezdové stanoviště Opava						
R: 4_161105 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-2						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 187,50
49	764919512R00	Žlaby z plechu s povrchovou úpravou montáž žlabů poplastovaného plechu podokapních půlkruhových rš 330 mm	m	10,20000	210,00	2 142,00
K18						
59	764929502R00	Odpadní trouby z ocelových plechů s povrchovou úpravou montáž kruhové, průměru přes 90 do 100 mm	m	6,00000	195,00	1 170,00
K16						
79	55350951J	Žlab okapový půlkruhový rš 330/3000 mm poplast., vč.čel, dodávka	kus	3,60000	510,00	1 836,00
K18						
84	55350981J	Svod rš 100 mm, dl.3000 mm vč. kolen	kus	2,10000	495,00	1 039,50
K16						
Díl: M21		Elektromontáže				4 590,00
112	210 08	Zvonková tabla (2 ks) a zvonková tlačítka (2 ks), dodávka + montáž	ks	1,00000	4 590,00	4 590,00
R: 6_161105 Střecha-1						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 700,00
11	PL21	Odvodnění ploché střechy - PVC trubka hladká, DN 100 mm,500mm, D+M	ks	2,00000	850,00	1 700,00
Díl: M211 Bleskosvod						
Díl: M211		Bleskosvod				2 280,00
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
210	22-0022.R02	Tyč jímací 2m na hřebena i včetně dodávky	ks	4,00	570,00	2 280,00
Celkem		bez DPH				14 757,50
Celkem		s DPH				17 856,58