



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika - Probační a mediační služba


organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Peštuka s.r.o.


se sídlem: Pivín 131, 798 24

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR u KOS v Brně, sp. zn. C, vložka 22584

Zastoupena: p. Drahoslavem Peštukou, jednatelem

IČO: 64506444

DIČ: CZ64506444

Bankovní spojení: 

(dále jen „Dodavatel“)

dále též společně označeny jako „Strany“ nebo každá z nich samostatně jako „Strana“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 12. 4. 2019 uzavřely smlouvu č. 1415, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a dalších prací při celkové rekonstrukci budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně této Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 2.

Čl. 2

- 2.1 V článku IV. Smlouvy se odst. 2. nahrazuje novým odstavcem 2., který zní: „Zhotovitel se zavazuje provést a předat zkolaudované Dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy Objednateli nejpozději do **30. října 2019.**“

Čl. 3



- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 26. 9. 2019



PhDr. Andrea Matoušková
Objednatel

V Olomouci dne 19. 9. 2019



p. Drahošlav Peštuka
Dodavatel