

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2019/117

ze dne 20.8.2019

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a KREBSTAV, s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Jazírka 2019“

2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací, a to z důvodu dodržení požadované šíře vozovky. V km 0,000 – 0,0075 dojde k navýšení zemních prací v hornině tř.3 a 5, a naopak k ponížení množství v hornině tř. 4 a k navýšení prací s odstraňováním pařezů.

č. položky	Název položky	MJ	množství	j.cena	Cena celkem
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.3 přes 100 do 1 000m3	m3	135,00	98,00	13 230,00
122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.4 přes 100 do 1 000m3	m3	-54,20	110,00	-5 962,00
122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.5 přes 100 do 1 000m3	m3	39,20	145,00	5 684,00
112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů přes 100 do 300mm	ks	7	349,20	2 444,40
112201103	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů přes 300 do 500mm	ks	3	663,20	1 989,60

Dále dojde ke zrušení skládkovacího místa S2

č. položky	Název položky	MJ	množství	j.cena	Cena celkem
181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř.1 až 4 se zhutněním	m2	-75,00	15,00	-1 125,00
564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.200mm	m2	-75,00	96,00	-7 200,00

CELKEM 9 061,00

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.7.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/117 ze dne 20.8.2019, byla stanovena cena za vícepráce na **9 061,00,- Kč bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/117 ze dne 20.8.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/117 ze dne 20.8.2019.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 11. 10. 2019

[redacted]

objednatel

ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

V Brně, dne 11. 10. 2019

[redacted]

zhotovitel

jednatel KREBSTAV, s.r.o.