

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0334/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí OSMISR
Zastoupení:
 • ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí OSMISR
 • ve věcech technických: Emil Eliáš, technik pověřeného odboru
IČ: 003 04 450
DIČ: CZ00304450
 (dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **Divadelní technika, s.r.o.**
Adresa: Příční 165, 683 52 Křenovice
Zastoupena:  jednatel
Zastoupení:
IČO: 255 70 781
DIČ: CZ25570781
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 34518
 (dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ELEKTROINSTALACE OSVĚTLOVACÍCH BATERÍ V DIVADLE V LIDOVÉM DOMĚ V BUDOVĚ ČP.362, UL: MOSTECKÁ VE VSETÍNĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS/45950/OSMISR/2019
HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	69.610 Kč bez DPH

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 25. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0334/2019), na jejímž základě je zhotovitel zavázán provést pro objednatele elektroinstalaci osvětlovacích baterií v divadle v Lidovém domě v budově čp.362, ul. Mostecká ve Vsetíně.
2. Dodatek číslo 1 řeší změnu termínu dokončení díla, kdy tato potřeba vznikla z důvodů okolností, které zhotovitel nemohl předvídat. Kabelové pantografy, které jsou nezbytně nutné k dokončení díla, obdržel zhotovitel od subdodavatele v pozdějším termínu, než jak bylo původně sjednáno.
3. Smluvní strany se dohodly, že článek III. Odstavec 2. „Doba plnění a předání staveniště“ se mění takto:
 - a) Termín zahájení stavebních prací: 1.8.2019
 - b) Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2019

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i v všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když vedoucí Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

Ve Vsetíně, dne

18.10.2019

Za objednatele:




město Vsetín




Vedoucí OSMISR

Za zhotovitele:



Divadelní technika s.r.o.

 jednatel