

## DODATEK Č. 3

### KE SMLouvĚ O DíLO

č. 20/2017

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dodatek č. 1“)

na veřejnou zakázku

„Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“,

#### objednatel:

Název objednatele: Město Sedlčany  
Sídlo objednatele: nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany  
IČO: 00243272  
V zastoupení: Ing. Miroslav Hölzel starosta města

Telefon:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-521722359/0800  
Webové stránky: <http://www.mesto-sedlcany.cz>  
Datová schránka: frsbn7e

#### zhotovitel:

Název zhotovitele: 1. SčV, a. s.  
Sídlo zhotovitele: Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10  
V zastoupení: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem  
IČO: 47549793

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: KB Příbram, č. ú. 51-8082990277/0100  
Webové stránky: [www.1scv.cz](http://www.1scv.cz)  
Datová schránka: mw2g7ve

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Kontaktní údaje:

### 1. Odůvodnění tohoto Dodatku č. 3

- 1.1. V průběhu realizace díla došlo k přesnému zaměření a vypočtení skutečně realizovaných prací položky 132601201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 7. Na základě tohoto zjištění vznikla potřeba změny závazku. Dle znění ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134 / 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty týkající se rozsahu zemních prací v hor. 7 jsou dokumentovány v geodetickém zaměření a ve stavebním deníku. Tento Dodatek č. 3 je sestaven dle znění původní smlouvy zejména v části 3.8 a sjednává následující změnu uvedenou v článku č. 2.

### 2. Předmět tohoto Dodatku č. 3

- 2.1. V odstavci č. 3.2 smlouvy se mění položky s uvedenou výší celkové ceny následovně: Cena díla bez DPH v částce 15.959.337,17 Kč se nahrazuje částkou 15 864 715,42 Kč; DPH ve výši 21 % z původní ceny díla ve výši 3.351.460,81 Kč se nahrazuje částkou 3 331 590,24 Kč; cena díla včetně DPH v původní výši 19.310.798,00 Kč se nahrazuje



částkou 19 196 305,66 Kč. Obdobně se mění odstavec č. 2.3 ve výši celkové ceny díla na výše uvedenou částku.

- 2.2. Cena dle smlouvy a dodatku č. 1:  
cena bez DPH: 15 959 337,17 Kč, cena vč. DPH: 19 310 798,00 Kč.  
Neprovedené práce dle § 222 odst. 6 zákona a dle odst. 2.8 smlouvy:  
cena bez DPH: - 546 504,19 Kč, cena vč. DPH: - 661 270,07 Kč, procentní podíl ke smlouvě: - 4,8%, celkem procentní podíl ke smlouvě: -30,56 %.  
Práce nad rámec smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona:  
cena bez DPH: 451 882,44 Kč, cena vč. DPH: 546 777,75 Kč, procentní podíl ke smlouvě: 3,28%, celkem procentní podíl ke smlouvě: 49,99 %.  
Cena dle tohoto dodatku č. 3:  
2.3. cena bez DPH: 15 864 715,42 Kč, cena vč. DPH: 19 196 305,66 Kč, procentní podíl ke smlouvě: 114,42 %.

### 3. Podmínky platnosti tohoto Dodatku č. 3

Změna ceny ujednaná v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 3 byla stanovena na základě (a) zjištěného rozdílu mezi výkazem výměr obsaženým v projektové dokumentaci a dodatku č. 1 a dosud zjištěným skutečným rozsahem hloubených rýh šířky do 200 cm v hor. 7 a (b) zhotovitelem oceněného výkazu nově stanovených výměr, odsouhlaseného oběma stranami, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dodatečně stavební práce).
- 4.2. Tento Dodatek č. 3 bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejněn na profilu objednatele včetně všech jejích příloh.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3 původní smlouvy.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
- 4.7.1. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na změnu rozsahu prací v podobě oceněného výkazu výměr ze dne 16. září 2019.

Objednatel **11-10-2019**

Zhotovitel

V Sedlčanech dne

V *Příbram* dne *11.10.2019*

Město Sedlčany  
Ing. Miroslav Hölzer  
starosta města

1. SčV, a. s.  
Ing. Ivan Eis  
jednatel společnosti / člen představenstva