

Čj.: SPH 2713/2019
181.002.00.000.0
ID RS smlouvy: 4783592
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 211/2019 uzavřeném dne 15.2.2019 na akci „Oprava Severního parkánu a hradeb“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost pro obnovu Pražského hradu

se sídlem: Vídeňská 127, 619 00 Brno
bankovní spojení:
číslo účtu:

člen – správce společnosti: ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 219/16, 664 49 Ostopovice
korespondenční adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214
plátce DPH

člen společnosti: PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6
zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem
IČO: 48026450
DIČ: CZ48026450

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 211/2019 uzavřeném dne 15.2.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších stavebních prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení. Z toho důvodu se také ukázala potřeba některé práce neprovést (tj. méněpráce).

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I. odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 v příloze č. 2. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, stejně tak bylo zjištěno, že některé práce není třeba provést.“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Naopak zhotovitel neprovede práce a dodávky – méněpráce - specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2. Tyto práce (vícepráce, méněpráce) jsou popsány v přiložených položkových rozpočtech (přílohy č. 1 a č. 2).

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 činí bez DPH: 7 035 060,25 Kč
(slovy: sedmmiliónůtřicetpěttisícšedesát korun českých a dvacetpět haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 2 bez DPH: 4 924 861,33 Kč
(slovy: čtyřmiliónydevětsetdvacetčtyřtisícosmsetšedesátjedna korun českých třicettři haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 55 891 767,21 Kč
(slovy: padesátpětmiliónůosmsetdevadesátjednatisícšedsmsetšedesátsedem korun českých a dvacetjedna haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 58 001 966,13 Kč
(slovy: padesátosmmilionůjedentisícdevětsetšedesátšest korun českých a třináct haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e
zákona o DPH: 12 180 412,89 Kč
(slovy: dvanáctmilionůstoosmdesáttisícčtyřistadvánáct korun českých a osmdesátdevět
haléřů)“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne 3.4.2018, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 211/2019 uzavřeném dne 15.2.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 : položkový rozpočet méněprací

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Jan Všečeka
jednatel ARCHATT, s.r.o.
správce společnosti
Společnost pro obnovu Pražského hradu
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.

ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel