

Dodatek č. 1

**KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE
č. j. MSMT- 18805/2018-2
podprogramu „INTER-EUREKA“ (LTE), programu INTER-EXCELLENCE**

**s názvem „Coach Travelling Information System“
a identifikačním kódem „LTE217009“**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

IČO: 00022985

se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1 – Malá Strana,
zastoupené Mgr. Janou Kolaříkovou, vedoucí oddělení řízení mezinárodních programů VaVal
(dále jen „poskytovatel“),

na straně jedné

a

CHAPS spol.s.r.o.

právní forma: právnická osoba

IČO: 47547022

se sídlem: Bráfova 1617/21, 616 00 Brno

číslo účtu: 

zastoupená: Ing. Tomášem Vackem, jednatelem společnosti a Ing. Miroslavem Řezníčkem,
jednatelem společnosti
(dále jen „příjemce“)

na straně druhé

uzavírají

v souladu s ustanovením článku 17 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu ve výzkumu a vývoji č. j. MSMT-18805/2018-2 v rámci podprogramu „INTER-EUREKA“ (LTE), programu INTER-EXCELLENCE s identifikačním kódem LTE217009 (dále jen „smlouva o poskytnutí účelové podpory“), uzavřené podle ustanovení § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly následovně:

1. Na základě žádosti a následné korespondence příjemce došlo k vykonání kontrolního dne 27. 6. 2019, na kterém došlo k odsouhlasení k posunu etap řešení projektu s novým termínem ukončení 30. 11. 2020. Důvodem zpoždění řešení projektu byla předchozí akvizice firmy. Celkové uznatelné náklady projektu zůstávají beze změn a budou vykazovány v souladu s ustanovením Smlouvy, zejména s Přílohami č. II a č. III. Dopis příjemce o časovém posunu etap řešení projektu LTE217009 je součástí přílohy tohoto Dodatku č. 1. Podle platného výpisu OR se novým jednatelem společnosti stal Ing. Miroslav Řezníček.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako správný jej podepisují.

Za poskytovatele:

V Praze dne

Razítko a podpis:

Mgr. Jana Kolaříková
Digitálně podepsal
Mgr. Jana Kolaříková
Datum: 2019.09.13
13:52:55 +02'00'


Mgr. Jana Kolaříková
vedoucí oddělení řízení mezinárodních programů VaVal

Za příjemce:

V PRAZE

dne 27. 9. 2019

Razítko a podpis:



Ing. Miroslav Řezníček

Řezníček

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Ing. Josef Martinec

4.6.2019

Věc: LTE217, Inter-Eureka, projekt CoTIS – časový posun etap řešení projektu

Vážený pane inženýre,

dovolte mi Vás informovat o časovém posunu etap řešení výše uvedeného projektu. Z důvodu posunu začátku projektu na straně koordinátora dochází k těmto změnám oproti dříve schválenému harmonogramu:

Dílčí etapa (kalendářní rok)	Výsledek	Zahájení - ukončení výsledku	Název etapy	Název výsledku
E001	V001	Z původního termínu 02.10.2017 – 02.04.2018 na nový 05.03.2019 – 04.10.2019	Předimplementační analýza	Analýza dostupnosti dat a uživatelských požadavků
	V002	Z původního termínu 02.10.2017 – 02.04.2018 na nový 05.03.2019 – 04.10.2019		Návrh designu SW architektury a definice rozhraní
E002	V003	Z původního termínu 02.04.2018 – 02.04.2019 na nový 04.10.2019-30.11.2020	Implementace řešení	Funkční prototyp
	V004	Z původního termínu 02.04.2018 – 02.04.2019 na nový 04.10.2019-30.11.2020		Uživatelská dokumentace funkčního prototypu

Věcná náplň etap se nemění.

S pozdravem,



Ing. Vlastimil Coufal
Výkonný ředitel



CHAPS spol. s r.o.
Bráfova 21, 616 00 Brno
DIČ: CZ47-47022