

DODATEK č.1

Ke Smlouvě o dílo „Dětské hřiště v ulici Alšova“

Objednatel :

Název : Město Kralovice

Sídlo : Markova tř.2, 331 41 KRALOVICE

IČ : 00257966

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma : František Smitka


Místo podnikání : Přívětice 101, 338 28 RADNICE

IČ : 45399298



(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento dodatek k již uzavřené a platné Smlouvě o dílo – „Dětské hřiště v ulici Alšova“

Ve věcech technických bude město Kralovice zastupovat a s objednavatelem jednat investiční referent města 

Článek 4

Čas provedení díla

Objednavatel a zhotovitel se dohodli na provedení díla s termínem dokončení do 30.9.2019. Důvodem posunutí termínu je větší rozsah zemních prací, a dále rozhodnutí města k provedení a výstavbě opěrné zdi.

Článek 5

Cena díla

Cena díla se navyšuje o částku 263.622,70 Kč s DPH, dle předložené a schválené CN ze dne 12.08.2019. Která vyčíslila náklady na stavbu opěrné zdi a tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Dětské hřiště v ulici Alšova“ zůstávají beze změn.

V Kralovicích dne : 9. 9. 2019

Objednatel :

Město Kralovice Ing. Karel Popel

Zhotovitel :

10 - 10 - 2019

František Smitka

