

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Vrchlického, rekonstrukce stávajících komunikací“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

KARETA, s.r.o., IČ: 62360213
Sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupená Ing. Marek Němec, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 29. 1. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Mohelnice, ul. Vrchlického, rekonstrukce stávajících komunikací“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě žádosti společnosti ČEZ na položení 2 chrániček do rekonstruovaného chodníku o délce cca 50m pro budoucí výměnu kabelového vedení, kterou společnost ČEZ v současnosti projektuje, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Důvodem je časové prodloužení spojené s uložením daných chrániček, kdy zhotovitel nemohl realizovat dotčenou část stavby.
3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění sjednanou dobu plnění.

II. Termíny plnění

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazný termín ukončení předmětu plnění díla se nově sjednává na termín **31. 10. 2019**, dále Lhůta pro předání a převzetí díla a Předpokládaný počátek běhu záruční lhůty se nově sjednává na termín **14.11.2019**.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 2.10.2019 usnesením č 686/26/RM/2019

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu plnění

V Mohelnici dne 21.10.2019

V Bruntále dne 16.10. 2019

Za Objednatele:




.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta

Za Zhotovitele:



.....
za KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti




KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 88
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

