

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 323-2019-544101 a zhotovitele 1912/2019

ze dne 14. 5. 2019

na stavbu

„Realizace společných zařízení Hrochův Týnec – I. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Šárka Pilařová, vrchní referent Pobočky Chrudim
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubic
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: pardubicky.kraj@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: není plátcem DPH
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pražák
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100
IČO: 465 09 283
DIČ: CZ 465 09 283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII bodu 1 a článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, související s nevybudováním 4 sjezdů u polní cesty HC 6 v katastrálním území Hrochův Týnec.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla se v bodě 4. mění celková cena za provedení díla takto:

Z toho:

z PRV

polní cesta VC 28 s průlehem (bez cedule) bez DPH	5 625 861,- Kč
polní cesta HC 6 – 2. část bez DPH	5 302 251,- Kč
méněpráce u HC 6	- 62 002,- Kč
cena bez DPH vč. méněprací celkem	10 866 110,- Kč
DPH 21 %	2 281 883,- Kč
Cena celkem vč. méněprací vč. DPH	13 147 993,- Kč

ze všeobecné pokladní správy

polní cesta HC 6 – 1. část bez DPH	1 744 888,- Kč
méněpráce u HC 6	- 20 860,- Kč
cedule z VC 28 s průlehem	5 000,- Kč
cena bez DPH vč. méněprací celkem	1 729 028,- Kč
DPH 21 %	363 096,- Kč
Cena celkem vč. méněprací vč. DPH	2 092 124,- Kč

Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou soupisy méněprací včetně závazných jednotkových cen (oceněné soupisy méněprací).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co dodatek byl uveřejněn v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 21.10.2019

V Hradci Králové dne 21.10.2019

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel