

Dodatek č.1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003288 ev.č. 084/19
Číslo smlouvy Poskytovatele: 431900
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16977

Název související veřejné zakázky:

I/36 Pardubice, OK Dubina - Počáply, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080

zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 208636
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: i, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: i
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.: 11PU-003288 na vypracování projektové dokumentace „I/36 Pardubice, OK Dubina - Počápy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Článek 5. Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 15.10.2019
 - 5.1.2. Předání kladného stanoviska Stavebního úřadu k ohlášení stavebních prací 31.12.2019
 - 5.1.3. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Předpoklad ukončení zakázky (AD) 31.10.2020.

Mění se na:

- 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 13.12.2019
- 5.1.2. Předání kladného stanoviska Stavebního úřadu k ohlášení stavebních prací 31.3.2020
- 5.1.3. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Předpoklad ukončení zakázky (AD) 31.10.2021.

K posunutí termínu dochází z důvodu změny zadání vyvolané požadavky Odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje a PČR – Odboru služby dopravní policie a v návaznosti na stavbu I/36 Dubina – Počápské chalupy (akce úseku výstavby).

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č.: 11PU-003288 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VDI Projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 21. 10. 2019

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 11.10.2019