

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0684/OR
ze dne 20.08.2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXXIV - Chlum“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	VAMA s.r.o.
Sídlo:	Vilsnice 94, Děčín 12, 407 04
Statutární zástupce:	
IČO:	472 87 926
DIČ:	CZ47287926
Bankovní spojení:	ČSOB Děčín
Číslo účtu:	220104581/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0684/OR ze dne 20.08.2019 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 090 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění prací. Na základě zjištěného stavu nebude osazen 1 ks stožáru včetně svítidla a mezi dvěma poli bude vedení veřejného osvětlení vedeno ve vzdušné trase namísto podzemní trasy. Veškeré změny (vícepráce a méněpráce) jsou blíže specifikované v položkových rozpočtech stavby, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-0684/OR bez DPH: 1 090 000,00 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH: - 34 870,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 055 130,00 Kč

Celková cena včetně DPH 1 276 707,30 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 16.10.2019

V Děčíně dne 08.10.2019

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda
primátor města

.....
Zhotovitel



Přílohy:

- *položkový rozpočet vícepráce*
- *položkový rozpočet méněpráce*

název akce: VO Chlum - vícepráce

objekt: Elektro

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			6 836
2	prořez	5,00	796	40
3	materiál podružný	3,00	6 836	205
4	elektromontáže			10 124
5	zemní práce			8 253
6	PPV pro zemní práce	1,00	8 253	83
7	materiál celkem			7 081
8	montáže celkem			18 460
9	NÁKLADY hl.III celkem			25 541
10	zařízení staveniště	3,25	18 460	600
11	NÁKLADY hl.VI celkem			600
12	kompletační činnost			186
13	revize			973
14	investorská činnost			943
15	NÁKLADY hl.XI celkem			2 102
18	CENA bez DPH (Kč)			28 243

Poznámka :

1. Položka kabel CYKY 3*1,5 je náhradou za odčítaný kabel CYKY 5*1,5
2. Ostatní položky jsou vícepráce neuvedené v původním rozpočtu

název akce: VO Chlum - vícepráce
objekt: Elektro

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	50,00	14,00	700		
2	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	4,00	24,00	96		
3	000295066	tyč zemnicí ZT2,0 Tprofil FeZn 2000/30mm vč.SR3b	ks	2,00	275,00	550		
4	000171208	vodič CYY 6	m	250,00	18,00	4 500		
5	000199021	svorka RSP4	ks	22,00	45,00	990		
součet						6 836		
Elektromontáže								
6	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00	27,00	1 350	0,090	4,50
7	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	4,00	36,90	148	0,123	0,49
8	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	2,00	435,00	870	1,450	2,90
9	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	250,00	27,30	6 825	0,091	22,75
10	210192577	řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 50mm2	ks	22,00	42,30	931	0,141	3,10
součet						10 124		33,74
Zemní práce								
11	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	4,00	94,90	380	0,339	1,36
12	460070103	jáma úplná pro zemnicí desku 2000x250x3 tz.3/ko1.0	ks	2,00	3780,00	7 560	13,500	27,00
13	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	4,00	35,80	143	0,128	0,51
14	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	5,40	31,40	170	0,112	0,60
součet						8 253		29,47

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč			Poznámka
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XXXIV - Chlum - méněpráce		
Číslo objednávky projektu			
Datum:		18.09.2019	
Okres:	Děčín		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé	0		
Počet dohod o omezení v užívání	0		
Počet LV v ks	0		
I. Projektové a průzkumné práce	0,0		
Cena PD	0,0		
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	0,0		
Geodetické práce při zpracování PD	0,0		
Správní poplatky včetně ostatních nákladů	0,0		
Zajištění BOZP v rámci PD	0,0		
Geologický průzkum	0,0		
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	-63,1		
Investiční dodávky	0,0	0,0	
Materiály dodávané investorem	0,0	0,0	
Materiály dodávané zhotovitelem	-28,4	0,0	
Práce	-34,7	0,0	
Provoz investora	0,0	0,0	
Zařízení staveniště	0,0	0,0	
Rezerva	0,0	0,0	
VII. Ostatní náklady	0,0		
Vytýčení podzemních zařízení	0,0	0,0	
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	0,0	0,0	
Revize	0,0	0,0	
Zábory	0,0	0,0	
Skládkovné	0,0	0,0	
Kompletační činnost	0,0	0,0	
Ostatní	0,0	0,0	
Ekonomické újmy na plodinách	0,0	0,0	
Koordinační činnost zhotovitele	0,0	0,0	
Archeologický dohled	0,0	0,0	
Dopravní značení	0,0	0,0	
Hutní zkoušky	0,0	0,0	
Přesun stavebních kapacit	0,0	0,0	
IX. Jiné investice	0,0		
Inženýring	0,0	0,0	
Manipulace, vypínání, diagnostika	0,0	0,0	
Koordinátor BOZP	0,0	0,0	
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	0,0	0,0	
Jednorázové náhr. za omezení užívání	0,0	0,0	
Geometrické plány pro dohody o omezení	0,0	0,0	
Věcná břemena celkem	0,0	0,0	
Věcná břemena vklady	0,0	0,0	
Věcná břemena náhrady	0,0	0,0	
Geometrické plány pro VB	0,0	0,0	
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	0,0	0,0	
Geodetické zaměření skutečného stavu	0,0	0,0	
Zajištění kupní smlouvy pozemku vč. zápisu do KN	0,0	0,0	
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku	0,0	0,0	
Kupní cena pozemku	0,0	0,0	
Stavebně montážní činnost	-63,1	0,0	
Celkové náklady stavby	-63,1		

