



D o d a t e k č . 2

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
58/ORM/2019/2
192019 ve znění dodatku

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 58/ORM/2019 ze dne 14. 1. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1085/19-RM ze dne 10. 10. 2019 a týkající se akce:

„Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SATES Čechy s.r.o.**
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zápis v obchod. rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 58/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Dopravní terminál – ul. Na Dolech, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 5-13.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 5

1) Oplechování niky

Po konzultaci s projektantem a s ohledem na zvýšení odolnosti stavební konstrukce proti působení povětrnostních vlivů byla dodatečně navržena úprava oplechování parapetu niky pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou po celém obvodu stavby terminálu.

Přípočty celkem + **8.775,00 Kč**

Změnový list č. 6

1) LCD informační panel

Projektová dokumentace řeší dodání do prostoru čekárny dopravního terminálu LCD informačního panelu zastávkového systému se zobrazením odjezdů vlaků, spojů MHD a autobusů IAD s úhlopříčkou panelu 55". Po dohodě projektanta, zhotovitele a objednatele bude dodán panel s úhlopříčkou 65" se stejným technickým a softwarovým vybavením jako původní řešení.

Přípočty + 95.000,00 Kč
Odpočty - 95.000,00 Kč
Celkem **0,00 Kč**

Změnový list č. 7

1) Ocelový držák pro uchycení kamery

Projektová dokumentace řeší dodání a montáž ocelového držáku (konzoly) pro uchycení bezpečnostní kamery. Po dohodě se zástupcem městské policie a odboru informatiky bude kamera osazena na stávající sloup trakčního vedení a ocelový držák tak nebude součástí dodávky.

Odpočty - 1.500,00 Kč

2) Hasící přístroj

Dodávka a montáž práškového hasícího přístroje.

Přípočty + 1.600,00 Kč

3) Přebalovací pult

Dodávka a montáž sklopného přebalovacího pultu, který bude osazen na WC.

Přípočty + 15.100,00 Kč

4) Dálkové splachování WC

Na základě požadavku zástupce NIPI (Bezbariérové prostředí, o.p.s.) bude dodatečně doplněno dálkové splachování WC, tak aby bylo umožněno komfortní splachování pro imobilní občany.

Přípočty + 2.380,00 Kč

5) Nouzové tlačítko a zvonek pro volání pomoci

Na základě požadavku zástupce NIPI (Bezbariérové prostředí, o.p.s.) bude dodatečně doplněno nouzové tlačítko a zvonek pro zavolání obsluhy pro případ problémů, případně pádu uživatele WC.

Přípočty + 4.646,00 Kč

6) Sušák na ruce

Dodávka a montáž sušáků na ruce, které budou osazeny na WC.

Přípočty + 4.990,00 Kč

Odpočty celkem - 1.500,00 Kč

Přípočty celkem + 28.716,00 Kč

Celkem + 27.216,00 Kč

Změnový list č. 8

1) Signální pás nad odvodňovacím žlabem

Po dohodě projektanta, zhotovitele a objednatele bude původní řešení provedení signálního pásu nad odvodňovacím žlabem – krycí plech + nalepení betonové dlažby nahrazeno kamenou deskou s vyfrézovanými výstupky v provedení odpovídající betonové slepecké dlažbě.

Odpočty - 12.500,00 Kč

Přípočty + 12.000,00 Kč

Celkem - 500,00 Kč

Změnový list č. 9

1) *Cyklostojany a cykloboxy*

Po dohodě projektanta, zhotovitele a objednatele bude původní řešení provedení cyklostojanů nahrazeno novým řešením, které dle návrhu autorského dozoru bude lépe odpovídat celkovému estetickému provedení stavby a mobiliáře jako celku.

Odpočty	- 15.350,00 Kč
Přípočty	+ 23.250,00 Kč

2) *Betonová lavička*

Po dohodě projektanta, zhotovitele a objednatele a na základě konzultace se zástupcem NIPI (Bezbariérové prostředí, o.p.s.) bude dodatečně provedeno osazení betonové lavičky, která bude oddělovat plochu před vstupem do čekárny od navazující šikmé plochy, která nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Přípočty	+ 13.200,00 Kč
----------	----------------

Odpočty celkem	- 15.350,00 Kč
Přípočty celkem	+ 36.450,00 Kč
Celkem	+ 21.100,00 Kč

Změnový list č. 10

1) *Silnoproudá elektroinstalace a zdravotně technické instalace*

Po dohodě projektanta, zhotovitele a objednatele nebude původní řešení provedení sporákové přípojky se signalizační doutnavkou provedeno. Vypínání sporáku bude realizováno přímo v elektrorozvaděči v části sloužící pro řidiče.

Součástí dodávky zdravotně technické instalace nebude 1 ks revizních dvířek.

<u>Odpočty celkem</u>	<u>- 700,00 Kč</u>
-----------------------	--------------------

Změnový list č. 11

1) *Veřejné osvětlení*

Úprava výměr dle skutečného zaměření stavby.

<u>Odpočty celkem</u>	<u>- 2.214,19 Kč</u>
-----------------------	----------------------

Změnový list č. 12

1) *Zpevněné plochy – venkovní úpravy*

Úprava výměr dle skutečného zaměření stavby.

Přípočty	+ 2.611,39 Kč
Odpočty	- 13.627,99 Kč

2) *Odvodňovací žlab*

Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu, který má být umístěn dle PD umístěn na úrovni vstupu do průchodu terminálu. Nebylo obsaženo v rozpočtu projektové dokumentace.

Přípočty	+ 9.311,63 Kč
----------	---------------

Přípočty	+ 11.923,02 Kč
Odpočty	- 13.627,99 Kč
Celkem	- 1.704,97 Kč

Změnový list č. 13

- 1) *Točna trolejbusů – komunikace a chodníky*
Úprava výměr dle skutečného zaměření stavby.
- | | |
|-----------------|----------------|
| <i>Přípočty</i> | + 76.191,23 Kč |
| <i>Odpočty</i> | - 13.733,19 Kč |
- 2) *Točna trolejbusů – zastávkový označnick*
Označnick pro MHD pro nebude osazen. Bude využit stávající označnick, který je osazen na sloupě trolejového vedení.
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Odpočet | - 1.850,00 Kč |
| <i>Přípočty</i> | + 76.191,23 Kč |
| <i>Odpočty</i> | - 15.583,19 Kč |
| Celkem | + 60.608,04 Kč |

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena za I. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „Dopravní terminál ul. Na Dolech“ zpracovaná společností Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1	5.541.164,22 Kč
Dodatek č. 2	
Přípočty	+192.864,02 Kč
Odpočty	- 138.677,99 Kč

Celková cena za I. část díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH **5.595.350,25 Kč**

Cena za II. část díla bez DPH specifikované projektovou dokumentací „Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava – II/523 Jihlava – žel. přejezd Staré Hory – křiž. S III/13112 – křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů“ zpracovaná společností PK-OSENDORF s.r.o.

Cena dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1	1.672.193,47 Kč
Dodatek č. 2	
Přípočty	+ 76.191,23 Kč
Odpočty	- 17.797,38 Kč

C Celková cena za II. část díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH **1.730.587,32 Kč**

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy	7.495.767,43 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	<u>7.325.937,57 Kč.</u>

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne 17. 10. 2019



Za objednatele
Mgr. Petr Laštovička



V Telči dne 17. 10. 2019



Za zhotovitele
Ing. Ivo Šimek