



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č. 20ZA-002152 „D5 Opravy, výměna SDZ – dle revize“  
uzavřené dne 22. 03. 2019

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Zhotovitel:**

Quo s.r.o.  
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

---

**Obě smluvní strany se dohodly na změně znění těchto ustanovení „Smlouvy o dílo“:**

- 1) V příloze smlouvy o dílo s názvem „PŘÍLOHA“ se podčlánek smluvních podmínek 1.1.9 Doba pro dokončení mění takto: Doba pro dokončení **30. 11. 2019**.
- 2) V příloze smlouvy „f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE“, v části III – Další požadavky objednatele, v odstavci „Termíny plnění“ se znění termínu pro ukončení plnění zakázky mění takto: Termíny ukončení plnění **do 30. 11. 2019**.

**Důvod:**

V průběhu realizace zakázky došlo ke změnám v realizační dokumentaci. Dále z důvodů probíhajících dlouhodobých uzavírek na D5 pro jiné stavební akce ŘSD ČR zhotovitel nemohl postupovat podle předpokládaného harmonogramu prací. Proto zhotovitel nemůže dokončit zakázku v původním termínu stanoveném smlouvou tj. do 31. 10. 2019 a písemně požádal objednatele o prodloužení termínu pro dokončení zakázky o 1 měsíc.

**Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.**

V Praze dne 21 -10 -2019  
Za Objednatele:

V Benešově dne 22. 10. 2019  
Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
ředitel provozního úseku

.....  
[redacted]  
jednatel

