

## DODATEK č. 4

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S933/2017/299

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Liberec  
ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost, č. tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Miloslav Hantych**

IČO: 42481431

DIČ: CZ5802080724

sídlo: Markvartice 221, 407 42

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Přehradní I - rekonstrukce**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/299** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

### II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „13 666 666,- Kč bez DPH, slovy třináctmilionůšestsetšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „13 618 147,23 Kč bez DPH, slovy třináctmilionůšestsetosmnácttisícjedenstočtyřicet sedm korun českých dvacet tři haléřů bez DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo:	13 666 666,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.2:	13 645 221,48 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.4:	13 618 147,23 Kč bez DPH

**Popis změny:** Změna celkové délky lesní cesty oproti projektové dokumentaci

**Zdůvodnění změny:**


Po zhotovení AB konstrukčních vrstev lesní cesty byla opakovaně přeměřena celková délka komunikace. Naměřená skutečnost činí 2.932 bm. Vznikl rozdíl oproti projektové dokumentaci, kde je uvedena délka 2.950 bm. Rozdíl činí 18 bm, tj. 54 m<sup>2</sup> při šířce komunikace 3,0 m. O toto množství dojde k ponížení všech dotčených položek konstrukčních vrstev, viz. rozpočet. Vzniknou méněpráce

**III.**Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 4 v jeho plném znění.

V Markvartěčích, dne: 14. 10. 2019

V Liberci dne: 18. 10. 2019


.....  



Za zhotovitele





.....  


Za objednatele

Ředitel KŘ Liberec  
 Lesy České republiky, s.p.

.....  


18-10-2019  


<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: <b>04</b>		
		Datum změny: <b>17.10.2019</b>		
Název veř. zakázky: <b>LC Přehradní I - rekonstrukce</b>				
Zhotovitel: <b>Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Markvartice, IČ 42481431, DIČ CZ5802080724</b>				
Objednatel: <b>Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové – KR Liberec,</b>				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Přehradní	I N IP <del>NP</del>	Inventární číslo  Investiční číslo 241 287	5 Komunikace	
Popis změny:				
1) Změna celkové délky lesní cesty oproti projektové dokumentaci				
Zdůvodnění změny:				
1) Po zhotovení AB konstrukčních vrstev lesní cesty byla opakovaně přeměřena celková délka komunikace. Naměřená skutečnost činí 2.932 bm. Vznikl rozdíl oproti projektové dokumentaci, kde je uvedena délka 2.950 bm. Rozdíl činí 18 bm, tj. 54 m2 při šířce komunikace 3,0 m. O toto množství dojde k ponížení všech dotčených položek konstrukčních vrstev, viz. rozpočet. Vzniknou méněpráce.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: -		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>-27.074,25</b> N: <b>0,00</b>	Bilance:  <b>-27.074,25 Kč</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>0,00</b> N: <b>0,00</b>	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>13.618.147,23</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>13.618.147,23</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 17.10.2019	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 17.10.2019	Podpis: 	
Přílohy: Položkový rozpočet – méněpráce				
Poznámka:				

Lesy České republiky s.p. [09]  
 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 1 - Lesní cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

Inženýrské stavby a výzkum s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

42196451

CZ42196451

#ODKAZ!

#ODKAZ!

05128463

CZ05128463

Cena bez DPH

#ODKAZ!

DPH základní úprava	Základ daně 2 222 411,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 466 706,33 0,00
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 1 - Lesní cesta

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

#ODKAZ!

Datum:

Projektant: Inženýrské stavby a výzkum s.r.o.

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

#ODKAZ!

HSV - Práce a dodávky HSV

#ODKAZ!

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

2 - Zakládání

#ODKAZ!

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

4 - Vodorovné konstrukce

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

62 - Úprava povrchů vnějších

#ODKAZ!

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch

#ODKAZ!

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

#ODKAZ!

94 - Lešení

#ODKAZ!

96 - Bourání konstrukcí	#ODKAZI
997 - Přesun sutě	#ODKAZI
998 - Přesun hmot	#ODKAZI
PSV - Práce a dodávky PSV	#ODKAZI
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	#ODKAZI

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

SO 1 - Lesní cesta

Místo:

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Inženýrské stavby a výzkum s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZI

Pr	Ty	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

#ODKAZI

Měněpráce

Pr	Ty	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky HSV							#ODKAZI	
63	K	564851111	Podklad ze šázkodrtě vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	660,000	79,50	52 470,00	
66	K	569135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kámeny OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	9 341,600	198,75	1 856 643,00	CS ÚRS 2017 01
69	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	9 341,600	8,10	75 666,96	CS ÚRS 2017 01
70	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	9 341,600	11,03	102 991,14	CS ÚRS 2017 01
71	K	577135111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	660,000	204,00	134 640,00	CS ÚRS 2017 01

m2 Cena celkem

54 4 293,00 Kč

54 10 732,50 Kč

54 437,40 Kč

54 595,35 Kč

54 11 016,00 Kč

