

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 2019D0284

na zhotovení stavby:

**„PÁTEŘNÍ INFRASTRUKTURA PRŮMYSLOVÉ ZÓNY – 2.ETAPA, ČÁST 1 –  
ODVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VĚTEV D4“,  
Týn nad Vltavou, k.ú. Hněvkovice u Týna n. Vlt.**

Smluvní strany:

## **Město Týn nad Vltavou**

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: Ing. Ivo Machálkem, starostou  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300  
Tel. spojení: 385 772 200  
e-mail: [posta@tnv.cz](mailto:posta@tnv.cz)  
ID datové schránky: tn8b4c3  
dále jen: **objednatel**

a

## **Š+H Bohunice, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku  
se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín  
IČ: 45022313  
DIČ: CZ45022313  
Zastoupená: p. Jan Hrdlička, jednatel  
Bankovní spojení: 211201515/0300  
Tel. / fax spojení: 385 724 307  
e-mail: [info@shbohunice.cz](mailto:info@shbohunice.cz)  
ID datové schránky: xt25uiz  
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a v souladu s čl. VIII odst. 5 výše uvedené Smlouvy o dílo tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě rozsahu plnění a na úpravě ceny za dílo:

## **I. Rozsah plnění předmětu smlouvy**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě rozsahu plnění předmětu smlouvy dle Změnového listu č. 1 (dále jen ZL č.1), který je přílohou tohoto dodatku a kterým se doplňuje rozsah plnění předmětu díla dle č. I odst. 3 Smlouvy o dílo.**

## **II. Cena za dílo**

**Smluvní strany v souvislosti s ujednáním dle předchozího článku tohoto dodatku se vzájemně dohodly na změně Ceny za dílo uvedené v čl. III, odst. 1 Smlouvy o dílo a to takto:**

Cena dle SOD bez DPH	1 757 366,72 Kč
Rozdíl vícepráce a méněpráce dle ZL č.1 bez DPH	- 100 488,19 Kč
<b>Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 656 878,53 Kč</b>

## **III. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
2. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 v příloze.
4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

### **PŘÍLOHA: ZL č.1 s rekapitulací více a méněprací**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Temelíně dne:

---

Město Týn nad Vltavou  
Ing. Ivo Machálek  
starosta města

---

Š+H Bohunice, s.r.o.  
Jan Hrdlička  
jednatel