

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 10PU-001410 uzavřené dne 13.10.2016

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I. tř. Hradec Králové, výměna portálů ODZ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČ: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

zápis v obchodním rejstříku: C 31974 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10PU-001410 na stavební práce „I. tř. Hradec Králové, výměna portálů ODZ“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v člancích:

III. Předmět a účel smlouvy

Předmět díla se rozšiřuje o nahrazení ocelových profilů 500x300x6,3 za únosnější profil 500x300x8.

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

Čl. 9.2 se mění

Doba pro dokončení stavebních prací je : do 31.1.2017.

XIII. Cena díla a platební podmínky

Čl.13.1 se mění

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu stavby:

Původní cena dle SOD č. 11PU-001410:	5.750.569,39	Kč bez DPH
Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:	98.115,-	Kč bez DPH
CELKEM bez DPH	5.848.684,39	Kč
DPH	1.228.223,72	Kč
CELKEM vč. DPH	7.076.908,11	Kč

Specifikace ceny Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Čl. 13.2 se doplňuje:

Pro účely fakturace čerpání položek

SO 207 č.26 – 426341 - PORTÁL INOSNÍK 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT

SO 216 č.29 – 426141 - PORTÁL INOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT

SO 221 č.31 – 426241 - PORTÁL INOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT

SO 222 č.29 - 426141 - PORTÁL INOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT

bude rozděleno na výrobu a montáž v poměru 90:10.

Zdůvodnění změn:

- Termín pro dokončení stavebních prací se prodlužuje z důvodu nedostupnosti navržených profilů a s tím související objednáni profilů schválených v průběhu realizace díla s delší dobou při dodání těchto profilů
- Při realizaci stavebních prací, konkrétně při realizaci objednávky ocelových profilů bylo zjištěno, že z důvodu nedostupnosti navržených profilů v PD na trhu, budou profily nahrazeny 500x300x6,3 únosnějším profilem 500x300x8.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 10PU-001410 ze dne 13.10.2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Funkce:

Datum: 8.12.2016