



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-07-007

### I. Smluvní strany

#### I.1. Objednatel:

**Název:** Městská část Praha Štěrboholy  
**Adresa:** Ústřední 135/15, Praha 10, 102 00  
**Zástupce pověřený ve věcech**  
– technických: František Ševít, starosta Městské části Praha Štěrboholy  
– smluvních: František Ševít, starosta Městské části Praha Štěrboholy  
**IČ:** 00231371 **DIČ:** CZ00231371  
**Bank. spojení:** Česká spořitelna a.s. 2000718329/0800  
**Tel.:** 608 580 583 **Fax:** ..... **Email:** .....

a

#### I.2. Zhotovitel:

**Název:** Stigma, spol. s r.o.  
**Adresa:** Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín  
**Jednatelé:** Jiří Korbel, Radomír Skřivan, David Milec  
**Zástupce pověřený ve věcech**  
– technických: David Milec nebo Radomír Skřivan nebo Ing. Ivana Cupalová  
– smluvních: jednatel společnosti  
**Bank. spojení:** ČSOB č. účtu: 194147675/0300  
**IČ:** 26176645 **DIČ:** CZ 26176645  
**Tel.:** 774 435 012 **Fax:** ..... **Email:** [info@stigma-praha.cz](mailto:info@stigma-praha.cz)

Firma STIGMA, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 77153

Objednatel a zhotovitel jsou společně pro potřeby tohoto dodatku označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou osobami, které jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

### II. Předmět dodatku smlouvy

II.1. Tímto dodatkem ke smlouvě se upravuje rozsah prací a cena v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (název akce):

#### **ZŠ Štěrboholy – stavební úpravy místnosti**

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Předmět, rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány smlouvou, tímto dodatkem a dále níže uvedenými dokumenty:  
- položkový rozpočet (cenová kalkulace) ze dne 3.9.2018, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č.1).

### III. Cena za dílo

III.1. Stávající cena díla **145.797,66 Kč** bez DPH je na základě provedených víceprací navýšena o **16.972,60 Kč** bez DPH. Celková cena díla činí **162.770,26 Kč** bez DPH (slovy: jedno\_sto\_šedesát\_dva\_tisíc\_sedm\_set\_sedm\_desát\_korun\_českých\_a\_dvacet\_šest\_haléřů). Sazba daňové povinnosti DPH činí 21%.

### VI. Doba plnění

VI.1. Termín dokončení provedení víceprací je stanoven na 30.9.2018.

\*\*\*

Ostatní ujednání SOD č. 2018-07-007 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Všichni účastníci po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

V Praze dne 3.9.2018

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-07-007

Rozpočet – Příloha č. 1  
ŽŠ Štěrboholy  
U Školy  
Praha – Štěrboholy

ozn.	popis	množ.	jedn.	cena/jedn.	cena celkem
<b>Úprava učebny – vícepráce</b>					
1	Osekání zdiva a nová omítka	1,0	kpl.	5 040,00 Kč	5 040,00 Kč
2	Rozvody slaboproudu	1,0	kpl.	9 980,00 Kč	9 980,00 Kč
<b>Mezisoučet</b>					
					15 020,00 Kč
<b>Mezisoučet dílčích prací</b>					
	Doprava stavebního materiálu na staveniště	5,0	%		751,00 Kč
	Přesuny hmot na staveništi	4,0	%		600,80 Kč
	Koordinace, režie, provoz	4,0	%		600,80 Kč
	<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>16 972,60 Kč</b>
	<b>DPH</b>	21,0	%		<b>3 564,25 Kč</b>
	<b>Celková cena s DPH</b>				<b>20 536,85 Kč</b>

Cenovou kalkulaci vypracoval:

David Milec  
Tel: 602 377 645