

Příloha č. 2: Odůvodnění změn méněprací a víceprací

Akce:

„RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inž. sítí“

Změny dle dodatku č. 1 - méněpráce a vícepráce (dle přílohy č. 1)

Méněpráce - asfaltová plocha dolní garáže -172.637,15 Kč

Odůvodnění změny – z důvodu dobrého stavu asfaltové plochy se tato část plochy nerealizovala, pouze se provedlo napojení na novou asf. komunikaci Na Nivě.

Méněpráce – kácení zeleně a sanační vrstvy -134.310,00 Kč

Před realizací stavby byly zaměřeny stávající sítě a trasy sítí nových. Po tomto zaměření nebyly nutné některé stromy / keře pokácet i z důvodu jejich dobrého stavu.

Po obdržení výsledků zkoušek u podkladů komunikací a na základě rozhodnutí technického dozoru stavby, nebyly nutné realizovat sanační vrstvy.

Vícepráce - osazení mobiliáře +20.334,00 Kč

Na základě požadavků veřejnosti byly zakoupeny městem Frýdlant lavičky a odpadkové koše. Tyto vícepráce souvisí pouze s betonováním a montáží tohoto mobiliáře.

Vícepráce – oprava asf. plochy u horních gar. vč. odvodnění, chodníčky +144.115,13 Kč

Tyto vícepráce souvisí s opravou asfaltové plochy u horních garáží v ulici Kaplického. Tato plocha byla částečně narušena vlivem položení inž. sítí a dopravní obsluhy. Z tohoto důvodu byla nutná její částečná oprava vč. vyřešení dešťových vod, které na toto parkoviště zatékají. Dále se realizovala oprava chodníků nad objekty č.p. 1254 a 1255 z důvodu jejich havarijního stavu vč. odvodnění.

Vícepráce – chodníčky u zdrav. střediska a chodníčky k zahrádkám +201.366,70 Kč

Tyto vícepráce souvisí se zpevněním stávajících chodníků, které nebyly v dobrém technickém stavu.

Bc. Zdena Ubiasová, investiční oddělení