

Etapizace prací a odhad pracnosti jednotlivých fází

| Id. | Fáze projektu | Předpokládaný termín | Pracnost [MD]/cca % | Výstup |
|---------------|---|----------------------|---------------------|--|
| 1. | Podpis smlouvy Příprava projektu | | | Podepsaná smlouva |
| 2. | Cílový koncept | do 11. 11. 2019 | 16,6 / 10% | Dokument Cílový koncept Protokol o akceptaci fáze |
| 3. | Implementace | do 18. 11. 2019 | 132,8 / 80% | Dokumentace Protokol o akceptaci fáze |
| 4. | Testovací provoz SW Jízdní řády | do 2. 12. 2019 | | |
| 5. | Rutinní provoz a podpora rutinního provozu SW Jízdní řády | do 27. 12. 2019 | 16,6 / 10% | Protokol o akceptaci fáze Protokol o řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků |
| Celkem | | | 166 | |