



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo číslo**  
**S-2019/04/0030**

---

**I/ Účastníci smlouvy:**

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
[REDACTED]  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]
- 2/ **Zhotovitel:** **CONACT s.r.o.**  
Se sídlem: Práčská 2669/8, 106 00 Praha 10  
IČ: 27396916  
DIČ: CZ27396916  
[REDACTED]  
Zastoupen:  
Ing. Janem Kaufnerem – jednatelem

**II/ Předmět dodatku**

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2019/04/0030 ze dne 10. 7. 2019 „Z 549 a Z 554 – Stavební úpravy ZŠ Fryčovická“** dle veřejné zakázky Z 549 a Z 554 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a současně snižuje o méněpráce specifikované ve Změnových listech č. 1, 2 a 3 jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 307 548 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 307 548 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 3 625 689 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **4 387 084 Kč včetně DPH.**

### III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 17 -10- 2019

V Praze dne: 17 -10- 2019

Za objednatele  
Městskou část Praha 18

Za zhotovitele  
CONACT s.r.o.



[Redacted signature area]

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

[Redacted signature area]

Ing. Jan Kaufner, jednatel

#### DOLOŽKA

Potvzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního úkonu.

[Redacted signature area]

V Praze dne 17 -10- 2019

[Redacted area]

<b>Objednatel:</b> Městská část Praha 18, 639, 199 00 Praha 9 - Letňany	<b>Bechyňská</b>	<b>Zhotovitel:</b> CONTACT s.r.o., Práčská 2669, 106 00 Praha 10
---	------------------	---

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>ČÍSLO:</b>	<b>ZL 001</b>
---------------------	---------------	---------------

UČEBNY A CHODBY			
NÁZEV STAVBY:	ZŠ FRYČOVICKÁ - ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD		
ZMĚNU NAVRHUJE:	CONTACT s.r.o.		
DŮVOD ZMĚNY:	Požadavky na úpravu rozsahu a specifikaci díla ze strany Objednatele		
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	Stavební deník		
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Položkový rozpočet z 09/2019		
<p>Popis změn: Bourací práce-vybourání přízdívky sloupu v m.č.1.09, včetně demontáže kanalizace. Dodávka a montáž SDK dveří do stropu v chodbě. Dodávka a montáž atypických parapetů v učebnách a kabinetu 1.NP, včetně zákrytových desek a větrávacích mřížek. Nivelace podlah nad rámeček rozsahu v SOD, pro pokládku PVC. Nátěry radiátorů UT v chodbě a syntetický nátěr stěn v chodbách. Elektroinstalace-úpravy světelných okruhů pro chodby u tělocvičen, učebnu VV, měření intenzity nouzového osvětlení. Slaboproud-dodávka a napojení čidel EZS, reproduktorů rozsahlasu do učeben, včetně napojení a oživení do ústředny, datové rozvody v učebnách a kabinetu. Vedlejší rozpočtové náklady-přesuny hmot a likvidace odpadů.</p>			
VLIV NA CENU:	Ne	Ano <input checked="" type="radio"/>	
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input type="radio"/>	Ano <input type="radio"/>
	Vliv na datum dokončení a předání díla	Ne <input type="radio"/>	Ano <input type="radio"/>
ZÁRUČNÍ DOBA:		Ne <input type="radio"/>	Ano <input type="radio"/>
Předkládá:	CONTACT s.r.o.		Podpis: [redacted]
		Datum převzetí:	20.9.2019
Převzal:	Městská část Praha 18		Podpis: [redacted]
		Datum převzetí:	20.9.2019

<b>ODSOUHLASENÁ CENA</b>	<b>198.280,-Kč bez DPH</b>
--------------------------	----------------------------

<b>Souhlas / komentář TECHNICKÉHO DOZORU - Ateliér Křivka s.r.o.</b>			
Jméno: [redacted]			
<input type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek		
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
Datum:	20.9.2019	Podpis zodpovědné osoby:	[redacted]
<b>Souhlas / komentář AUTORSKÉHO DOZORU - Ateliér Křivka s.r.o.</b>			
Jméno: [redacted]			
<input type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek		
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
Datum:	20.9.2019	Podpis zodpovědné osoby:	[redacted]
<b>Souhlas / komentář OBJEDNATELE - Městská část Praha 18</b>			
Jméno: [redacted]			
<input type="checkbox"/>	Schvaluji bez připomínek		
<input type="checkbox"/>	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
Datum:	20.9.2019	Podpis zodpovědné osoby:	[redacted]

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019093	ZŠ FRYČOVICKÁ-ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD V 1.NP
Objekt:	1	PRÁCE NAD RÁMEC SOD
Rozpočet:	2	UČEBNY A CHODBY
Objednatel:	Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany	IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321
Zhotovitel:	CONACT s.r.o. Práčská 2669, 106 00 Praha 10	IČO: 27396916 DIČ: CZ27396916
Vypracoval:	Ing. Jan Kaufner	
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		15 391,20
PSV		118 870,55
MON		64 018,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>198 279,75</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 279,75 CZK
Základní DPH	21 %	41 639,00 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK
<b>Gena celkem s DPH</b>		<b>239 919,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v Praze</p> <p>_____ dne _____</p> <p>20.9.2019</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 019,85	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16,47	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 215,00	3
733	Rozvod potrubí	PSV			4 680,15	2
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			5 150,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			53 497,40	27
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 550,00	6
783	Nátěry	PSV			38 778,00	20
M21	Elektromontáže	MON			27 995,00	14
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			36 023,00	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 354,88	2
Cena celkem					198 279,75	100

### Položkový rozpočet


S:	2019093	ZŠ FRYČOVICKÁ-ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD V 1.NP
O:	1	PRÁCE NAD RÁMEC SOD
R:	2	UČEBNY A CHODBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>11 019,85</b>
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, Přizdívka sloupu učebna 1.09	m2	4,50000	93,30	419,85
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, učebna 1.09-slaboproud	m	12,00000	85,00	1 020,00
3	979097011R00	Kontejner na likvidaci nábytku 15m3	kompl	1,00000	9 580,00	9 580,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16,47</b>
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,00890	1 850,00	16,47
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>5 215,00</b>
5	722120815R00	Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125, nefunkční vedení v učebně 1.09	m	3,50000	1 490,00	5 215,00
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>4 680,15</b>
6	733192914R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 31,8 mm, přeložka instalační vedení v chodbě 1.01	m	12,30000	380,50	4 680,15
<b>Díl: 7631</b>		<b>Konstrukce sádkartonové</b>				<b>5 150,00</b>
7	55360271R	Revizní dvířka, 400 x 400 mm, strop chodba	kus	2,00000	2 575,00	5 150,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>53 497,40</b>
8	766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	m	16,80000	769,00	12 919,20
9	4297305020R	Mřížka větrací do parapetu	kus	6,00000	895,00	5 370,00
10	60714615R	Deska laminovaná zákrytová bílá	m	16,80000	286,00	4 804,80
11	60780019R	Parapet interiéru Standard š. 600 mm bílý	m	5,80000	1 593,00	9 239,40
12	60780023R	Parapet interiéru Standard š. 800 mm bílý	m	11,00000	1 924,00	21 164,00
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>11 550,00</b>
13	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	210,00000	55,00	11 550,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>38 778,00</b>
14	783323130R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email, chodba	m2	15,30000	230,00	3 519,00
15	783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email	m2	146,00000	215,00	31 390,00
16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	146,00000	26,50	3 869,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>27 995,00</b>
17	210174711R00	Montáž elektro instalace -napojení navazujících světelných obvodů, včetně úpravy rozvaděče, chodby před tělocvičnou	kompl	2,00000	6 021,00	12 042,00
18	210174711R01	Montáž elektro instalace-napojení učebny výtvarné výchovy-nové vedení ve stropě	kompl	1,00000	5 743,00	5 743,00
19	210174711R02	Montáž elektroinstalace- provizorní nap. ústředny EZS ve výstavbě, po odpojení z původní rozvodnice	kompl	1,00000	6 320,00	6 320,00
20	747995123	Měření osvětlení-chodba nouzová světla doplněný požadavek HZS	kompl	1,00000	3 890,00	3 890,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>36 023,00</b>
21	220711501R00	Montáž kabelových rozvodů, včetně dodávky kabelů	kompl	1,00000	15 697,00	15 697,00
22	222325302R00	Programování ústředny EZS, uvedení do provozu	hod	7,00000	750,00	5 250,00
23	222360401R00	Programování rozhlas.ústředny,uvedení do provozu	hod	7,00000	750,00	5 250,00
24	316800210000R	Reproduktor pro školní rozhlas, včetně montáže, 6 W / 100 V, 93 dB, 150 – 18 000 Hz	kus	2,00000	2 369,00	4 738,00
25	34531505R	Čidlo pohybu nástěnné JQ-30-W bílé	kus	2,00000	1 965,50	3 931,00
26	371202012R	Zásuvka datová OPUS 1xRJ45, včetně montáže	kus	2,00000	578,50	1 157,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>4 354,88</b>
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21306	320,00	388,18
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,98284	15,00	254,74
29	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	1,21306	1 520,00	1 843,85
30	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	1,21306	1 540,00	1 868,11

### Položkový rozpočet

S:	2019093	ZŠ FRYČOVICKÁ-ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD V 1.NP
O:	1	PRÁCE NAD RÁMEC SOD
R:	2	UČEBNY A CHODBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
Městská část Praha 18, 639, 199 00 Praha 9 - Letňany	Bechyňská CONTACT s.r.o., Práčská 2669, 106 00 Praha 10

## ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 002

### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI, ÚPRAVA ÚT, SDK

NÁZEV STAVBY:	ZŠ FRYČOVICKÁ - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 1.NP
ZMĚNU NAVRHUJE:	CONTACT s.r.o.
DŮVOD ZMĚNY:	Požadavky na úpravu rozsahu a specifikaci díla ze strany Objednatele
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	Stavební deník
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Položkový rozpočet z 09/2019

Popis změn: Zazdívký v prostoru wc chlapci. Demontáž dřevěných parapetů, dodávka a montáž keramického obkladu parapetů, včetně betonové vyrovnávky. Zařizovací předměty ZTI- vestavné moduly pro pisoáry a bidet. Dodávka a montáž pisoárů, včetně příslušenství. Otopná tělesa-demontáž tělesa a úprava rozvodů UT, napuštění a vypuštění topné soustavy. SDK podhled-úprava výšky v místě otevírání oken a vedení VZT, dodávka instalačních dvířek. Úprava a doplnění minerálního podhledu v chodbě před wc. Vedlejší rozpočtové náklady-přesun hmot.

<b>VLIV NA CENU:</b>	Ne	Ano <input checked="" type="radio"/>	
<b>VLIV NA TERMÍN:</b>	Vliv na harmonogram prací (milníky):	Ne <input checked="" type="radio"/>	Ano
	Vliv na datum dokončení a předání díla	Ne <input checked="" type="radio"/>	Ano
<b>ZÁRUČNÍ DOBA:</b>		Ne <input checked="" type="radio"/>	Ano
<b>Předkládá:</b>	CONTACT s.r.o.	Datum převzetí:	20.9.2019
<b>Převzal:</b>	Městská část Praha 18	Datum převzetí:	20.9.2019

**ODSOUHLASENÁ CENA**

**137.616,-Kč bez DPH**

<b>Souhlas / komentář TECHNICKÉHO DOZORU - Ateliér Křivka s.r.o.</b>			
Jméno:			
	Schvaluji bez připomínek		
	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
Datum:	20.9.2019	Podpis zodpovědné osoby:	
<b>Souhlas / komentář AUTORSKÉHO DOZORU - Ateliér Křivka s.r.o.</b>			
Jméno:			
	Schvaluji bez připomínek		
	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
Datum:	20.9.2019	Podpis zodpovědné osoby:	
<b>Souhlas / komentář OBJEDNATELE - Městská část Praha 18</b>			
Jméno:			
	Schvaluji bez připomínek		
	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
Datum:	20.9.2019	Podpis zodpovědné osoby:	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019094	ZŠ FRYČOVICKÁ-REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 1.NP
Objekt:	1	PRÁCE NAD RÁMEC SOD
Rozpočet:	1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ÚT, SDK

Objednatel:	Městská část Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany	IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	CONACT s.r.o. Práčská 2669, 106 00 Praha 10	IČO: 27396916 DIČ: CZ27396916
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval: **Ing. Jan Kaufner**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 562,98
PSV	128 053,42
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>137 616,40</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 616,40 CZK
Základní DPH	21 %	28 899,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>166 515,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v     Praze     dne     20.9.2019    

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 378,00	2
64	Výplně otvorů	HSV			1 997,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 831,15	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 356,33	1
725	Zařizovací předměty	PSV			102 738,22	75
735	Otopná tělesa	PSV			4 321,00	3
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			12 491,20	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 783,00	4
781	Obklady keramické	PSV			2 720,00	2
Cena celkem					137 616,40	100

### Položkový rozpočet

S:	2019094	ZŠ FRYČOVICKÁ-REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 1.NP
O:	1	PRÁCE NAD RÁMEC SOD
R:	1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, ÚT,SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 378,00</b>
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, zazdívká u sloupu wc chlapci	m2	2,90000	820,00	2 378,00
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>1 997,50</b>
2	632416230R00	Potěr betonový PROFI, tl. 30 mm, betonáž parapetů	bm	8,50000	235,00	1 997,50
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>3 831,15</b>
3	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm, wc muži a ženy	m	8,50000	68,40	581,40
4	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm a stěny-připojení stoupačního vedení, včetně montáže a demontáže wc ve 2.NP	kompl	1,50000	2 166,50	3 249,75
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 356,33</b>
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,73315	1 850,00	1 356,33
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>102 738,22</b>
6	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkkartonu, 4x pisoár+1x bidet	soubor	5,00000	1 500,00	7 500,00
7	725139101R00	Montáž pisoárových stání	soubor	4,00000	1 783,00	7 132,00
8	28696701.AR	Modul - WC s ovládním zepředu komplet FRIABLOC, 4x pisoár+ 1x bidet	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00
				Položka pořadí 6 : 5,00000	5	
9	55102004R	Sítko do pisoáru Nova nerez SLA 10	kus	4,00000	351,00	1 404,00
10	551070196R	AEZ310 Síťový zdroj, pro napájení pisoárů	kus	1,00000	1 868,00	1 868,00
11	55121100067R	Dálkový ovladač k radarovým splachovačům pisoárů	kus	1,00000	1 558,00	1 558,00
12	64251336R	Pisoár keram. SLP19RB Golem pro bateriové napájení	kus	4,00000	11 245,00	44 980,00
13	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,14145	5 629,00	796,22
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>4 321,00</b>
14	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových, zavaření přípojek, vypuštění a napuštění systému	kompl	1,00000	4 321,00	4 321,00
<b>Díl: 7631 Konstrukce sádkkartonové</b>						<b>12 491,20</b>
15	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD 12,5 mm, kapotáž VZT potrubí+čelo před oknem	m	11,80000	634,00	7 481,20
16	55360270R	Revizní dvířka 300 x 300 mm, včetně montáže, strop bez PO	kus	2,00000	1 130,00	2 260,00
17	55360271R	Revizní dvířka, 400 x 400 mm, včetně montáže, strop bez PO	kus	2,00000	1 375,00	2 750,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>5 783,00</b>
18	767586201R00	Podhled minerální-oprava konstrukce+doplnění kazet, chodba přes soc.zařízením 1.NP	kompl	1,00000	5 783,00	5 783,00
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>2 720,00</b>
19	781672102R00	Montáž obkladů parapetů keram. do MC	m	8,50000	320,00	2 720,00

<b>Objednatel:</b> Městská část Praha 18, 639, 199 00 Praha 9 - Letňany	<b>Zhotovitel:</b> Bechyňská CONTACT s.r.o., Práčská 2669, 106 00 Praha 10
---	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>ČÍSLO:</b>	<b>ZL 003</b>
---------------------	---------------	---------------

**MĚNĚPRÁCE-ŽALUZIE+DSP**

<b>NÁZEV STAVBY:</b>	ZŠ FRYČOVICKÁ - ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD+REK. SOC.ZÁZEMÍ 1.NP
<b>ZMĚNU NAVRHUJE:</b>	CONTACT s.r.o.
<b>DŮVOD ZMĚNY:</b>	Požadavky na úpravu rozsahu a specifikaci díla ze strany Objednatele
<b>ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:</b>	Stavební deník
<b>PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:</b>	Položkový rozpočet z 09/2019

Popis změn: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve stavební a elektroinstalační části nebyla zpracována s ohledem na typ provedených změn, které se nepromítají do projektového řešení. Žaluzie na okna nebyly dodány a byly ponechány stávající, které se podařilo částečně repasovat.

<b>VLIV NA CENU:</b>	Ne	Ano <input checked="" type="radio"/>	
<b>VLIV NA TERMÍN:</b>	Vliv na harmonogram prací (mílníky):	Ne <input checked="" type="radio"/>	Ano
	Vliv na datum dokončení a předání díla	Ne <input checked="" type="radio"/>	Ano
<b>ZÁRUČNÍ DOBA:</b>		Ne <input checked="" type="radio"/>	Ano
<b>Předkládá:</b>	CONTACT s.r.o.	Datum převzetí:	20.9.2019
<b>Převzal:</b>	Městská část Praha 18	Datum převzetí:	20.9.2019

<b>ODSOUHLASENÁ CENA</b>	<b>28.348,-Kč bez DPH</b>
--------------------------	---------------------------

<b>Souhlas / komentář TECHNICKÉHO DOZORU - Ateliér Křivka s.r.o.</b>			
<b>Jméno:</b>			
	Schvaluji bez připomínek		
	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
<b>Datum:</b>	20.9.2019	<b>Podpis zodpovědné osoby:</b>	
<b>Souhlas / komentář AUTORSKÉHO DOZORU - Ateliér Křivka s.r.o.</b>			
<b>Jméno:</b>			
	Schvaluji bez připomínek		
	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
<b>Datum:</b>	20.9.2019	<b>Podpis zodpovědné osoby:</b>	
<b>Souhlas / komentář OBJEDNATELE - Městská část Praha 18</b>			
<b>Jméno:</b>			
	Schvaluji bez připomínek		
	Mám následující připomínky:	bez připomínek	
<b>Datum:</b>	20.9.2019	<b>Podpis zodpovědné osoby:</b>	

Zakázka:

ZŠ FRYČOVICKÁ - rekonstrukce sociálního zázemí 1NP- MĚNĚPRÁCE - ZL3b

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO 01: REKONSTRUKCE 1NP</b>	<b>2 000</b>		<b>420</b>	<b>2 420</b>
740: Silnoproud	1 000		210	1 210
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000		210	1 210
Celkem (bez DPH)	2 000			
DPH	420			
DPH 21 % ze základny: 2 000	420			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 420</b>			

Soupis provedených prací 09/2019

ZŠ FRYČOVICKÁ - rekonstrukce sociálního zázemí 1NP

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	MĚNĚPRÁCE 09-2019
		SO 01: REKONSTRUKCE 1NP						2 000		-		-	2000
		740: Silnoproud						1 000		-		-	
		747: Silnoproud - kompletace						1 000		-		-	
11.	MP	747995123		dokumentace pro realizaci a dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000		-	1 000
		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						1 000		-		-	
		V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce						1 000		-		-	
1.	ON	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000		-	1 000

Zakázka:

ZŠ FRYČOVICKÁ ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD V 1NP-MÉNĚPRÁCE-  
ZLč.3a

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO01: DVĚ KMENOVÉ TŘÍDY VE 1.NP</b>	<b>26 348</b>	<b>0,2</b>	<b>10 245</b>	<b>59 031</b>
740: Silnoproud	1 000		210	1 210
784: Malby	5 856	0,2	5 942	34 236
786: Čalounické úpravy	19 492	0,0	4 093	23 585
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>26 348</b>			
<b>DPH</b>	<b>5 533</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>31 881</b>			

Soupis provedených prací 09/2019

ZŠ FRYČOVICKÁ ZŘÍZENÍ DVOU KMENOVÝCH TŘÍD V 1NP

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	MĚNĚPRÁCE 09-2019
<b>SO01: DVĚ KMENOVÉ TŘÍDY VE 1.NP</b>									48 786		0,2		-	26 348 Kč
<b>740: Silnoproud</b>									1 000		-		-	
<b>747: Silnoproud - kompletace</b>									1 000		-		-	
118.	MP	1747995123	dokumentace pro realizaci a dokumentace skutečného provedení	kpł	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000		-		-	1000
<b>784: Malby</b>									28 294		0,2		-	
<b>784.: Malby</b>									28 294		0,2		-	
168.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	602,0		602,0	42,00	25 284	0,00029	0,2		-	5 233
169.	SP	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	602,0	-	602,0	5,00	3 010	0,00001	0,0		-	623
<b>786: Čalounické úpravy</b>									19 492		0,0		-	
<b>786.: Čalounění</b>									19 492		0,0		-	
170.	SP	786624112	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	25,92		25,92	300,00	7 776		-		-	7 776
171.	H	55346200	Žaluzie horizontální interiérové	m2	25,92	-	25,92	400,00	10 368	0,00130	0,0		-	10 368
172.	SP	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,034		0,034	40 000,00	1 348		-		-	1 348

