

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-27814-19/ČJ-2019-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-27814-15/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Marií Skrbkovou, DiS, vedoucí odboru správy majetku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Marie Skrbková, DiS., vedoucí odboru správy majetku
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 461 245
 E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "**objednatel**"

a

BENNING CR, s.r.o.

zastoupený:  jednatel společnosti
 se sídlem: Zahradní 894, 293 06 Kosmonosy
 IČ: 47547375
 DIČ: CZ47547375
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
 číslo účtu: 5085725002/2700
 Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20013
 dále jen "**zhotovitel**"

„KŘP Lbk – Obměna záložního a napájecího zdroje Česká Lípa“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavce 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1 (vícepráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V Článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	643 507,- Kč
DPH 21%:	135 136,47 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	778 643,47 Kč

slovy: sedmsetšedesátosmtisícšestsetčtyřicettřikorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	674 479,- Kč
DPH 21%:	141.640,59 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	816.119,59 Kč

slovy: osm set šestnáct tisíc sto devatenáct korun českých padesát devět haléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha – změnový list č. 1

V Liberci dne: 21-10-2019


objednatel:



Ing. Marie Skrbková, DiS.
vedoucí odboru správy majetku



V Kosmonosech dne:




2019

BENNING
World Class Power Solutions
BENNING CR, s.r.o.
Zahradní 894 ☒
293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ47547375

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - Obměna záložního a napájecího zdroje Česká Lípa
Číslo akce SMVS:	014V122009267
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	BENNING CR, s.r.o.
Projektant:	 BENNING CR, s.r.o.

Předmět změnového listu

Roznášecí rám

Část díla dotčená změnovým listem

interiér stavby

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Zadáním dle smlouvy bylo provedení obměny stávajícího záložního a napájecího zdroje, který se nachází v technologické místnosti a to výměnou za nové zařízení s umístěním na místo stávajícího zdroje.

Nové řešení :

Nové zařízení bude umístěno na místo stávajícího záložního a napájecího zdroje. Pod nově dodávaný záložní a napájecí zdroj bude proveden roznášecí rám.

Zdůvodnění změny :

Nově umístěvaný záložní a napájecí zdroj je složen ze dvou skříní (stejně tak jako stávající zdroj), přístrojové a bateriové. Hmotnost nové přístrojové skříně je 250 kg a plně osazené nové bateriové skříně je 1.062 kg. Při půdorysu každé skříně (0,6m x 0,6m = 0,36m²) vychází zatížení u přístrojové skříně 694 kg/m² a plně osazené bateriové skříně 2.950 kg/m². Proto je nutné provedení roznášecího rámu na roznesení zatížení nového záložního a napájecího zdroje.

Nový záložní a napájecí zdroj má vyšší hmotnost než stávající zdroj z důvodu vyšší kapacity bateriové skříně (osazení až 4 bateriemi, každá baterie je složena ze 4 bloků, každý blok o hmotnosti 57 kg). Stávající záložní a napájecí zdroj má pouze 1 baterii (se 4 bloky).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

není, staveniště bude předáno až 2.9.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, kvalita provedení se nemění, zůstává zachována.

Vliv na cenu: Ano


Přípočty k ceně díla bez DPH:	30 972,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	30 972,00 Kč
DPH:	6 504,12 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	37 476,12 Kč

	Za projektanta	Za objednatele:
		Ing. Miloslava Břicháčková

 olnost změnového listu za účastníka programu zkoumání stavby
Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK

		
---	---	--

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - Obměna záložního a napájecího zdroje Česká Lípa
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: BENNING CR, s.r.o.
Projektant:  BENNING CR, s.r.o.


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické		30 972,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	30 972,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			30 972,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Obměna záložního a napájecího zdroje Česká Lípa
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: BENNING CR, s.r.o.
Projektant:  BENNING CR, s.r.o.

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:




Za projektanta:




Za objednatele:

Ing. Miloslava Břicháčková



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - Obměna záložního a napájecího zdroje Česká Lípa
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: BENNING CR, s.r.o.
 Projektant:  BENNING CR, s.r.o.


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
767 Konstrukce zámečnické							30 972,00	0,269
IK	1	76700001	Roznášecí rám pro umístění do dvojité podlahy vč. montáže - volitelně	kpl	1,000	30 972,00	30 972,00	0,269
Celkem změnový list							30 972,00	

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

Ing. Miloslava Břicháčková

