



Časový harmonogram stavby

"Oprava ÚO Kozolupy, Křimice a Plešnice"

	2019			2020		
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen
Podpis smlouvy a předání staveniště	→					
Zajištění materiálu	→	→				
Montáž technologie		→	→	→		
Zkoušky a revize				→	→	
Zkušební provoz					→	→
Předání a převzetí stavby						→

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 454549

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0eea1185-1e37-424f-971e-a3a6739bc3e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2019 14:09:04



6a5943f8-06cb-433f-bc8c-2b99c5790fd1