



Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě o dílo č. 0197/2019

ARCHEOPARK CEZAVY, DUR – I. ETAPA

uzavřené dne 23. 9. 2019 mezi uvedenými smluvními stranami:

Objednatel:

Město Židlochovice

IČO: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27 – 2027059319/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

ATELIÉR TECL s.r.o.

IČO: 283 20 816

DIČ: CZ28320816

Sídlo: Strž 554/1, 639 01 Brno Štýřice

Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 610076

Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

Číslo účtu: 3895368001/5500

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se spolu dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o dílo č. 0197/2019 (dále jen „dodatek č. 1/2019“) v souladu s čl. IX, odst. 2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Preambule

- I. Tímto dodatkem č. 1/2019 se doplňují nebo nahrazují ustanovení smlouvy č. 0197/2019 ze dne 23. 10. 2019 (dále jen „smlouva“).
- II. Oproti předpokladům v investiční studii, na kterou má předmět díla navazovat, je na základě jednání s příslušnými správci a orgány nutné změnit koncepci zásobování elektrickou energií a odkanalizování areálu. Vzhledem k časové prodlevě při zahájení projektu, není tedy možné dodržet termín dokončení díla dle smlouvy a smluvní strany se dohodly na změně čl. III. smlouvy.
- III. Smluvní strany se na základě odst. II tohoto článku dohodly na změně podle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
- IV. Součástí díla není zajištění zjišťovacího řízení o posouzení vlivu na životní prostředí, toto bude řešeno objednatelům na vlastní náklady.



- **Článek III. „Termíny a lhůty plnění“, odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

V. Článek
Termíny a lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
Termín zahájení prací: Ihned po podpisu smlouvy
Termín předání projektové dokumentace bez vyjádření a stanovisek DOSS: 15. 11. 2019
Termín podání kompletní žádosti o územní řízení
(včetně všech dokladů potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby): 31. 12. 2019
Termín plnění se může změnit na základě vlivu třetí osoby.

- **Článek IV. „Cena díla, platební a fakturační podmínky“, odst. 7 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:**

IV. Článek
Cena díla, platební a fakturační podmínky

7. Nárok na finanční plnění vzniká:
 - a) po dílčím předání předmětu plnění dle Smlouvy dle článku č. II., odst. 6, odrážka 1 (zaměření lokality), nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.
 - b) Po dílčím předání předmětu plnění dle Smlouvy dle článku č. II., odst. 6, odrážka 2 a odrážka 3 (PD bez vyjádření a stanovisek DOSS včetně propočtu stavby). Nárok na finanční plnění bude ve výši 70% z celkové ceny. Nedílnou součástí faktury je odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.
 - c) Po dokončení díla dle Smlouvy článku č. II, odst. 6 po získání rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci. Nárok na finanční plnění bude ve výši 30% z celkové ceny. Nedílnou součástí faktury bude odsouhlasený a podepsaný předávací protokol.

- **Článek VII. „Odstoupení od smlouvy“, za současný text se doplňuje následující znění:**

VIII. Článek
Odstoupení od smlouvy

5. V případě nemožnosti realizovat dílo dle smlouvy na základě působení třetí osoby dojde k odstoupení od smlouvy. Objednatel nebude uplatňovat náhradu škody na zhotoviteli.
6. V případě odstoupení od smlouvy na základě působení třetí osoby, má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla ve výši odpovídající rozpracovanosti díla.

- **Článek IX. „Společná a závěrečná ujednání“ za současný text se doplňuje následující znění:**

IX. Článek
Společná a závěrečná ustanovení

13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku č. 1/2019 na profilu zadavatele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1/2019 bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
15. Uveřejnění dodatku č. 1/2019 v registru smluv podá objednatel.
16. Tento dodatek č. 1/2019 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
17. Tento dodatek č. 1/2019 neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
18. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o dílo č. 0197/2019 na svém zasedání č. 22a dne 14. 10. 2019 usnesením č. 2019/22a/2.2.



Město Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

19. Tento dodatek č. 1/2019 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

V Židlochovicích, dne 15.10.2019

.....
Za objednatele
Ing. Jan Vítula
starosta města Židlochovice

V Brně, dne 15.10.2019

.....
Za
jednatel společnosti, ATELIÉR TECL s.r.o.